

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017
(číslo smlouvy zhotovitele 13-493-17)**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 98 212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města
Zástupci ve věcech technických: Ing. Zagorská Blanka, Ing. Veverková Olga, odbor majetku rozvoje a investic
a realizace stavby: Ing. Zagorská Blanka, Ing. Veverková Olga, odbor majetku rozvoje a investic, Friedecká Eva, odbor bytový

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupen: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti
IČO: 28618891
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4287
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu: 8903781/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, Ing. Soňa Mazúrová
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Jozef Staník, Ing. Jiří Kuchtíček, Ing. Ondřej Puczek, Andrej Staník

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu překážky realizace sjednaného díla „**Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu**“ dle smluveného harmonogramu (zpoždění vydání územního rozhodnutí) uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017 tohoto znění:

I.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavců 5.1.1. a 5.2.1 a tyto nově zní takto:

„5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle dne 15. 5. 2017 a řádně v nich pokračovat, a to po protokolárním předání staveniště objednatelem.

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat je objednateli do 30. 11. 2017. Zhotovitel současně bere na vědomí, že provoz velkého vnitřního bazénu bude zahájen ke dni 1. 9. 2017. Veškeré práce, které by mohly tento provoz ovlivnit, je tedy zhotovitel povinen dokončit do 18. 8. 2017.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dokumentu.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 1.3.2017

V Třinci dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Phdr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti