



Číslo jednací: 13767/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14954/SOPK/20 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost VRV + ČZU, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930
Telefon:
E-mail:

Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát
Zastoupený: pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
IČO: 604 60 709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Jizerské hory z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 Část díla - CHKO Jizerské hory (původně od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 22. 8. 2022.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 22. 8. 2022.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli ke schválení analytickou část plánu ÚSES nejpozději do 21. 2. 2022. Objednatel si vyhraduje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

Zhotovitel předá analytickou část díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.4 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

25. 7. 2022

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

22. 8. 2022

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.6 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Šárka Bašánková, Ing. Jan Cihlář
Místopředseda a člen představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 12. část CHKO Jizerské hory

č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
CHKO Jizerské hory	Plán ÚSES - analytická část	37100	23.8.2021 - 21.2.2022	7	8,47	259 700	54 537	314 237
	Plán ÚSES - návrhová část	37100	22.2. - 22.8.2022	15	18,15	556 500	116 865	673 365
	Tabulková databáze					26 880	5 644,8	32 524,8
	Průvodní zpráva					29 400	6 174	35 574
	Náklady na tisk					4 000	840	4 840
Cena celkem						876 480	184 060,8	1 060 540,8

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.