

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXX náměstek pro inv. výstavbu

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:

- **úpravy předmětu smlouvy** na zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu: na základě provedené prohlídky mostu ev.č. 487-019 došlo ke zhoršení jeho technického stavu, a proto nebude prováděna jeho rekonstrukce v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu nebude most předmětem dané zakázky.
- **termínu splnění obou závazků** v návaznosti na předpokládané termíny dodání zakázky zpracování projektové dokumentace nového mostního objektu

Na most ev.č. 487-019 byla již ve stanoveném termínu odevzdána PD ve stupni DSP a RDS v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

Článek II.

1. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. „Smlouva o dílo“ první odstavec – dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) řešící rekonstrukci části silnice II/487 v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 2,374 km. Silnice bude navržena v kategorii MO 8/50. Pro změnu směrového vedení komunikace na začátku úseku a pro výstavbu zastávkových pruhů autobusové linkové dopravy na konci řešeného úseku bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

Článek III. „Smlouva o dílo“ třetí odstavec „Součástí projektu je také...“ – dosavadní text se ruší

Článek III. „Smlouva o dílo“ – Rozsah dílčí části závazku z SoD je dohodnut takto – dosavadní text odst. b) se ruší a nahrazuje textem:

b) předání 8 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem.

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, Termín dílčího plnění SoD, bod a₂),c) a termín plnění příkazní smlouvy, bod a), b) - dosavadní text ve znění dodatku č. 2 se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

a₂) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části: **dne 28.02.2017**

c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem)

dne 31.08.2017

Termín plnění příkazní smlouvy :

a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci

dne 28.02.2017

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci

dne 31.08.2017

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29.6.2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal