

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:

- **rozšíření předmětu smlouvy** - na základě požadavku městyse Nový Hrozenkov došlo k rozšíření zakázky o návrh zastávkového pruhu linkové osobní dopravy v blízkosti domu s pečovatelskou službou ve směru na Karolinku. Návrh si vyžádá přeložku vzdušného vedení NN a telefonních zemních i vzdušných vedení.

- **termínů splnění obou závazků** –

Z důvodu řešení projektu přestavby mostu a nového zastávkového zálivu, jejichž umístění si vyžádalo nové přeložky inženýrských sítí (plynovodu a telefonních kabelů, vedení NN), dochází především vlivem řešení majetkoprávních vztahů mezi vlastníky IS a vlastníky dotčených pozemků a řešení smluvních vztahů mezi investorem přeložek (městys Nový Hrozenkov) a vlastníky IS k posunutí termínů veškerých termínů plnění zakázky.

Článek II.

1. Změny ve smlouvě o dílo

1. **Článek III „Smlouva o dílo“** – odstavec první - k dosavadnímu textu ve znění dodatku č.3 se doplňuje text:

Součástí zakázky je umístění nového zastávkového pruhu u domu s pečovatelskou službou, který bude zapracován do DÚR a DSP/PDPS.

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“**

Termín dílčího plnění SoD, bod a₂),c) a termín plnění příkazní smlouvy, bod a), b) - dosavadní text ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

a₂) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části: **dne 15.10.2017**

c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem)

dne 10.02.2018

Termín plnění příkazní smlouvy :

a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci

dne 15.10.2017

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci

dne 10.02.2018

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném

znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27.2.2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal