

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

OP /1/2021

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

STAMONTA s.r.o.

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

zastoupená: J [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 19-8545970257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021_00250 na akci stavební oprava podlahy 1.-4. patra na ÚV Bedřichov, jsou vícepráce, a to odbourání podkladu pro dlažby a vyrovnání cementovou podlahovou vrstvou. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2021.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE], -Kč bez DPH na [REDAKCE] - Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE], - Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka – dodatek č. 1

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

V Teplicích dne

8. 09. 2021

[REDAKCE]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDAKCE]
provozně - technický ředitel

[REDAKCE]

Zhotovitel

V Teplicích dne

[REDAKCE]

STAMONTA s.r.o.

[REDAKCE]
jednatel společnosti