



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-97/2020**  
**– Lesní cesta Jitřenka I. uzavřené dne 24. 08. 2020**

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Holubec Martin**

se sídlem: Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové

IČ: 76111431

DIC: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na změně některých prací s ohledem na aktuální stav cesty. Jedná se o odstranění křovin a stromů v rozsahu, který je nutný pro realizaci cesty v potřebné šíři. Veškeré změny prací jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. I/2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změnový list č. I/2021

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 688 708,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny ve výši: 205 591,54 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2:

<b>894 299,54</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>187 802,90</b>	<b>DPH 21%</b>
<b>1 082 102,44</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změnový list I/2021

Vrchlabí dne

V Hradci Králové dne

PhDr.  
Robin  
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch  
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,  
givenName=Robin,  
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa  
Krkonošského národního parku,  
serialNumber=cA-10475375  
Datum: 2021.09.15 11:33:44  
+02'00'

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Martin Holubec

Martin  
Holubec

Digitálně  
podepsal Martin  
Holubec  
Datum:  
2021.09.15  
20:11:39 +02'00'

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: LC Jiřfenka I.  
 Název stavby: LC Jiřfenka I.  
 Dodavatel: Martin Holubec, Emy Destinové 971/14, Hradec Králové  
 Objednatel: Správa KRNPAP, Dobrovského 3, Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2021

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

23.8.21

<b>Popis změny:</b>	
Odstranění křovin, stromů a frézování pařezů.	
Podkladní vrstvy ze šterkodrtě, tl 150 mm.	
Posyp krytu kamenivem drceným do 40 kg/m2 (zakalení).	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	
Odstranění křovin a stromů v rozsahu dle PD neodpovídá skutečnosti, která je potřeba pro realizaci cesty v potřebné šíř. Frézování pařezů bude z důvodu výskytu podzemních vedení v těsné blízkosti stromů. Podkladní vrstvy ze šterkodrtě tl. 150 mm bude provedena v erozi vymletém úseku, kde PD uvažovala jen s vrstvou 5 cm šterkodrtě vel. 0 – 32 mm. Konečné zakalení povrchu cesty bude provedeno, aby se zatáhli povrch cesty, která je ve značném podélném sklonu, proti povrchové vodě. Zároveň bude povrch cesty příznivější pro pěší turisty (příměstské lesy lázní Janské Lázně). Nově vytvořené položky byly oceněny dle ÚRS 2020/1.	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> <del>nesouhlasí</del>	
datum, podpis, razítko: 6.9.2021	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:
	do časového plánu:
do ceny: zvýšení	205 591,54 Kč bez DPH
do ceny: snížení	0,00 Kč bez DPH
<b>Změnový list celkem:</b>	<b>205 591,54 Kč bez DPH</b>
<b>Zdroj financování změny:</b>	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
<b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> <del>nesouhlasí</del> datum, podpis, razítko:	
<b>Správa KRNPAP Vrchlabí</b>	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> datum, podpis, razítko:	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> <del>nesouhlasí</del>	
<b>Vyjádření objednatele - :</b> datum, podpis, razítko:	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> <del>nesouhlasí</del>	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

Krkonošské  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

-37-

# ROZPOČET

Stavba: LC Jitřenka I.

Objekt: Dodatek LC Jitřenka I. plus-ú1K

Objednatel: KRNAP Vrchlabí

Zhotovitel: Holubec Martin

Místo: Jánské Lázně

Zpracoval: Holubec

Datum: 17. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>205 591,54</b>	<b>287,074</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>53 782,20</b>	<b>0,000</b>
12	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 000,000	22,50	45 000,00	0,000
13	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	4,305	2 040,00	8 782,20	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>135 360,00</b>	<b>287,074</b>
14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	595,000	108,00	64 260,00	166,564
15	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 40 kg/m2	m2	3 000,000	23,70	71 100,00	120,510
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>16 449,34</b>	<b>0,000</b>
11	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	287,074	57,30	16 449,34	0,000
<b>Celkem</b>						<b>205 591,54</b>	<b>287,074</b>

DPK  
DOF  
B