

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0216/2020/OI

„Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupen: [REDAKCE]
IČO: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupena: [REDAKCE]
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 7558000001/5500
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 7558000001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ ev. č. S/0216/2020/OI (dále jen „smlouva“).
2. Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti smluvních stran, jejichž potřeba vyplynula v průběhu provádění stavby. V průběhu realizace došlo k upřesnění rozsahu prací a tím ke změně dílčích cen s vlivem na konečnou cenu. Uvedené změny zahrnují vícepráce a méněpráce, které jsou obsahem změnových listů č. 13 až 17, které jsou součástí tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami dle změnových listů dochází k navýšení množství práce a k posunu zahájení návazných prací. Z uvedeného důvodu se tímto dodatkem prodlužuje termín konečného prodloužení díla do 30.10.2021.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Nahrazuje se text čl. IV. odst. 1 a 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1 textem v následujícím znění:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.10.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo zhotovitel předá objednateli.
 3. Dílo bude prováděno podle harmonogramu postupu prací se závaznými milníky v členění dle oddílů rozpočtu, zpracovaného Zhotovitelem a předaného Objednateli v průběhu kontrolních dnů konaných bezprostředně po uzavření dodatku č. 3.

Článek III. Cena za dílo

1. Nahrazuje se text čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 textem v následujícím znění:

Cena CELKEM bez DPH	34 711 331,55 Kč
DPH 21%	7 289 379,63 Kč
Cena CELKEM vč. DPH 21%	42 000 711,18 Kč

z toho část spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (v rozpočtu označena jako IROP)

Cena CELKEM bez DPH	11 171 026,61 Kč
DPH 21%	2 345 915,59 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	13 516 942,20 Kč

část spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (v rozpočtu označena jako OPŽP Energetické úspory)

Cena CELKEM bez DPH	18 608 189,00 Kč
DPH 21%	3 907 719,69 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	22 515 908,69 Kč

část spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (v rozpočtu označena jako OPŽP Rekuperace)

Cena CELKEM bez DPH	4 935 115,94 Kč
DPH 21%	1 035 744,35 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	5 967 860,29 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Článek V. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své na své 68. schůzi konané dne 01.09.2021 pod č. usnesení 2379/RMOB-MH/1822/68.


Článek VI. Přílohy

Příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočtu stavby
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 13 až 17

V Ostravě dne




Za objednatele:




starosta


V Ostravě dne



Za zhotovitele:



Předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.



členka představenstva
Ridera Stavební a.s.

Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu stavby

Název listu rozp.	Kč. bez DPH	Kč. Vč. DPH
1a-OPŽP-STAVBA	14 047 647,19	16 997 653,10
1b-OPŽP-UT	1 419 673,83	1 717 805,33
1c-OPŽP-MAR	28 950,66	35 030,30
2a-OPŽP-REK-VZT	2 563 773,10	3 102 165,45
2b-OPŽP-REK-NN	1 505 217,06	1 821 312,64
3a-IROP-STAVBA-a	4 736 908,28	5 731 659,01
3b-IROP-ZTI	415 516,94	502 775,50
3C-IROP-NN	461 446,59	558 350,37
3d-IROP-SLP-SK	751 168,55	908 913,95
3e-IROP-SLP-PZTS	76 438,43	92 490,50
4a-OPŽP-STAVBA-N	3 111 917,32	3 765 419,96
5a-OPŽP-REK-VZT-N	394 096,83	476 857,16
5b-OPŽP-REK-NN-N	469 028,95	567 525,03
6a-IROP-STAVBA-N	2 909 681,02	3 520 714,03
6b-IROP-ZTI-N	1 293 677,81	1 565 350,15
6c-IROP-NN-N	250 278,10	302 836,50
6d-IROP-SLP-PZTS-N	275 910,89	333 852,18
Celkem	34 711 331,55	42 000 711,18