

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Zavedení plynového vytápění objektu Novostrašnická 35  
- realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 5. 2021  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-71-23/OVZ-2021  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 303210881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
(dále též jen „Objednatel“)  
číslo dodatku č. 1: ZSMV-N-04887-1/VZ-2021

**a**

**STINTER CZ s.r.o.**

sídlem/místem podnikání: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko  
IČO: 25959506  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 17609,  
Datová schránka: emk2irg  
Bankovní spojení: K.B. číslo účtu: 19-535605247/1011,  
zastoupená Monikou Jančurovou  
(dále též jen „Zhotovitel“)  
číslo dodatku č. 1: ----

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 76 409,24 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 76 409,24 Kč  
(slovy: sedmdesátšesttisícčtyřistadevět korun českých a dvacetčtyři haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 16 045,94 Kč  
(slovy: šestnácttisícčtyřicetpět korun českých a devadesátčtyři haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 92 455,18 Kč  
(slovy: devadesátdvatisícčtyřistapadesát pět korun českých a osmnáct haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. je vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
Zhotovitel	Objednatel
Monika Jančurová jednatelka STINTER CZ s.r.o.	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce:

Název akce:	Zavedení plynového vytápění objektu Novostrašnická 35 - realizace
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o.
Projektant:	MIKRO PRAHA s.r.o.

## Předmět změnového listu:

Vícepráce a méněpráce nad rámec SoD

## Část díla dotčená změnovým listem:

Realizace stavebních prací

## Popis změny, popis technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní dokumentace tyto změny neřešila

### Nové řešení:

Úprava terénu po výkopu plyn.přípojky, D+M dvou radiátorů navíc oproti výkazu výměr, vyztuženíkonstrukcí pro zavěšení radiátorů, změna trasy vedení otopné vody. Vybourání dveří a opětovné zazdění otvoru. Oproti předpokladu( smíšené zdivo) byly vybourány větší otvory a bylo potřeba zazdívek. , drobná změna ve výměře dláždění a obkladů.

### Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané skutečně zastiženým stavem vzhledem k e stáří nemovitosti a provádění předešlých stavebních úprav. Nesoulad PD s s výkazem výměr. Požadavky uživatele k zajištění většího užitného komfortu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Bude dodána dokumentace skutečného stavu.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ano

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ano

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>78 330,24 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>1 921,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>76 409,24 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>16 045,94 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>92 455,18 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Bc.Monika Jančurová		
Datum: 25.8. 2021	Datum: 25.8. 2021	Datum: 25.8. 2021

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

jméno a příjmení

Datum: 25.8. 2021