

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDAKCE]  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 858/2021/OLCE

a

### 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ:499 04 884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: ČSOB Liberec č. účtu 253520485/0300

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: zmocněn [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: zmocněn [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatel a Zhotovitelem dne 06.05.20210 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Ruší se čl. 5.1 a nahrazuje se následujícím zněním
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	3 920 500,-	21	4 743 805,-
Dodatek č. 1	- 330 500,-	21	- 399 905,-
Nově sjednaná celková cena	3 590 000,-	21	4 343 900,-

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 15. 09. 2021  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Hodkovicích n.M. dne 31. 8. 2021

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tomáš Pasecký

1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
Pražská 392  
IC 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: 01/2021	
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 31.08.2021	
Název akce: <b>LI 022 110 Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa - rekonstrukce vodovodu</b>						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	<b>osobně</b> x		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Méněpráce - čerpání zvláštních nákladů dle skutečnosti						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem -330 500,00 Kč bez DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>3 590 000,00 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0 kalendářních dnů</b>			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>-330 500,00 Kč bez DPH</b> , tj. 8,43 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -330 500,00 Kč bez DPH, tj. 8,43 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -330 500,00 Kč bez DPH, tj. 8,43 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 330 500,00 Kč bez DPH, tj. 8,43 % nabídkové ceny. Celkový pokles ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaný dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -330 500,00 Kč bez DPH, tj. 8,43 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 31. 8. 21

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 31. 8. 21

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29. 8. 21

Datum 9. 9. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.