

Stavba:	<b>MZK V BRNĚ - VÝMĚNA OKEN</b>	<b>ZL č. 1</b>
Zhotovitel:	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec IČ: 60724862	
Objednatel:	Moravská zemská knihovna v Brně státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno IČ: 00094943	
GP:	Ing. Ondřej Němec, SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav	
TDO:	Investinženýring a.s., Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno	
SoD:	ze dne 28.6.2021	

<b>Název ZL:</b>
<b>Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce "MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN"</b>

**Odůvodnění:**  
1. Zadavatel požaduje změnu barvy oken oproti projektu na odstín dle vzorníku Ponzio - Zlatý dub. Navýšení ceny a posun termínu dokončení je z důvodu delší doby dodání a nestandardního odstínu výrobce profilů.

Časová dopad: posun termínu dokončení do 3.12.2021.

<b>Popis změny (rekapitulace):</b>	<b>VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN</b>			
1. Příplatek za změnu odstínu barvy - okno Al přes v 2,5m	m2	362,672	1 051,00	381 167,98
2. Příplatek za změnu odstínu barvy - okno Al do v 1,5m	m2	64,284	1 156,10	74 318,68

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

<b>Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:</b>			
VÍCEPRÁCE	<b>8,89%</b>	<b>SOD: 5 126 338,49</b>	455 486,66
MĚNĚPRÁCE	<b>0,00%</b>		0,00
<b>CELKEM Kč (bez DPH) :</b>			<b>455 486,66</b>
DPH 21%			<b>95 652,20</b>
<b>CELKEM Kč (vč. DPH) :</b>			<b>551 138,86</b>

Dne:	Vypracoval:	Jan Kasarda, RI OKNA a.s.	Podpis:
------	-------------	---------------------------	---------

Vyjádření TDO:  
TDO souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

			souhlas ANO / NE
Dne:	za TDI:	Ing. Konečný František	Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):  
Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

			souhlas ANO / NE
Dne:	za objednatele:	Ing. Roman Mátl	Podpis: