



Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo

Energetická úsporná opatření – stavební a technologická část

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 513/22, 616 62 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. RNDr. Ludvíkem Kunzem, CSc., dr. h. c., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, xxxxxxxx@ipm.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

a

2.

Název: LP staving s.r.o.

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov

IČ: 29222745

DIČ: CZ29222745

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66727

Zastoupená: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, 5399165001/5500

Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxx xxx xxx, e-mail xxxxxxxxxxxx@lpstaving.cz

(dále také jen „Zhotovitel“)

takto:



I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Energetická úsporná opatření – stavební a technologická část”.
2. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních a technických činností bylo nezbytné, pro zdárné ukončení realizace ve Smlouvě o dílo specifikovaných opatření, provést změny.
3. Důvod provedených změn projektu je v souladu s odst. 4, §222, zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
4. Jednotlivé změny stavebních a technologických činností proběhly po společném odsouhlasení zástupců Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., technického dozoru stavby, projektanta stavby, energetického specialisty a zhotovitele stavby.
5. Změny jsou detailně popsány v příloženém dokumentu Oznámení změny OPŽP 2014+ PO5.
6. Finanční vypořádání jednotlivých změn jsou obsažena na příložených Změnových listech.
7. Uvedené změny nemají vliv na harmonogram výstavby a termín ukončení díla.

II.

Cena Díla

1. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro objednavatele je aktualizována dle skutečně provedených stavebních a technických činností, a to z ve smlouvě stanovené celkové ceny bez DPH celkem 5.900.000,00 Kč na částku **5.808.303,88 Kč**

Cena dle SOD bez DPH	5 900 000,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	-91 696,12 Kč
Celkem cena včetně dodatků bez DPH	5 808 303,88 Kč

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem Zhotovitele a Objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení Objednatel a jedno podepsané vyhotovení Zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny OPŽP 2014+ PO5

Příloha č. 2: Změnové listy

V Brně dne...13. 9. 2021.....

V Brně dne...13. 9. 2021.....

.....
Objednatel:
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
ředitel

.....
Zhotovitel:
Ing. Ladislav Pokorný
jednatel