

---

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021\_00292

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**C. BAU spol. s.r.o.**

se sídlem Pod vsí 256, 149 00 Praha 4

IČO: 61329568

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215851

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 0900092369/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021\_00292 na akci – VZDR prameniště Skalice – oprava oxidační komory šachta 15- je prodloužení doby plnění.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2021.

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne

V Liberci, dne 14.7.2021


14. 07. 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.BAU spol.s.r.o.

  
provozně - technický ředitel

  
jednatel společnosti

