



**DODATEK č. 2 (ev. č. S180/2021/0.140.../OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2020/0092/OIV – dále jen SOD**

„ZŠ Sázavská 5/830 – výměna dlažby ve třech patrech“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49375
Sídlo: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8
IČ: 25096702
DIČ: CZ 25096702
Zastoupený: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 7141359/0800
Tel., fax: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2020/0092/OIV uzavřené dne 18. 05. 2020.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla vymezený smlouvou a výkazem výměr se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 2. Změnový list č. 2 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOVOVENÍ DÍLA

Ukončení prací: max. do 21.8.2020 - etapa č.1, etapa 2 dle provozu ZŠ - na základě výzvy objednatele (vánoční prázdniny max. do 31.12.2020) a max. do 29.9. 2021 - etapa č.3

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD a dodatku č.1 ve výši **3 584 621,43 Kč, tj. 4 337 391,93 vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 2.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 148. 362,21 Kč bez DPH, tj. 179 518,27 Kč vč. DPH.**

ZŠ Sázavská 5/830 – výměna dlažby ve třech patrech	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD + D1	3 584 621,43	752 770,50	4 337 391,93
vícepráce	288 742,75	60 635,98	349 378,73
méněpráce	- 140 380,54	- 29 479,91	- 169 860,45
Cena celkem v Kč	3 732 983,64	783 926,57	4 516 910,21

Celková cena díla je **3 732 983,64 bez DPH, tj. 4 516 910,21 vč. DPH.**

Smluvní strany se dohodly, že v roce 2020 bude možné realizovat a proplatit práce nejvýše do částky 2.3 mil. Kč vč. DPH.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2020/0092/OIV ze dne 18. 05. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 29.9.2020 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

16 -09- 2021

V Praze dne



za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

V Praze dne

HANSA 2, s.r.o.
Praha 8

za Zhotovitele

Ing. Radovan Kaňák

jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 638 ze dne 13. 09. 2021

Ing. Petr [redacted] jektu a investic

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš