



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2021/0.138./OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2021/0098/OIV – dále jen SOD**

„MŠ Slovenská 27/1726 – oprava podezdívky a oplocení“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, místostarostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49375
Sídlo: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8
IČ: 25096702
DIČ: CZ25096702
Zastoupený: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 7141359/0800
Tel.: [REDACTED]

Dále také „smluvní strany“

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 17. 6. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S180/2021/0098/OIV, jejímž předmětem je oprava podezdívky a oplocení – MŠ Slovenská 27/1726 („smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala nutnost provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce nebylo možné před zahájením plnění předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.
3. Dodatečné práce jsou vymezeny ve změnové listu č. 1 (vícepráce), který je uložen u objednatele.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. S ohledem na skutečnosti shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy spočívající v rozšíření předmětu díla o vícepráce uvedené ve změnové listu č. 1 a rovněž se dohodly na změně ceny díla, tj. jejím navýšení v důsledku nutných víceprací. :

Celková cena díla se tedy zvýší o 33 596,21 Kč bez DPH, tj. 40 651,41 Kč vč. DPH.

MŠ Slovenská 27/1726 – oprava podezdívky a oplocení	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	1 294 473,29	271 839,39	1 566 312,68
vícepráce	33 596,21	7 055,20	40 651,41
Cena celkem v Kč	1 328 069,50	278 894,59	1 606 964,09

2. Čl V. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná) ve výši 1.328.069,50 Kč bez DPH a ve výši 1.606.964,09 Kč s DPH.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2021/0098/OIV ze dne 17. 6. 2021 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 16 -09- 2021

V Praze dne

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2



za Zhotovitele

Ing. Radovan Kaňák

jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 637 ze dne 13.9.2021

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš