

Dodatek č.2

ke

Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 012020

ev. č. zhotovitele: 2015

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Bytový podnik města Železný Brod

Zastoupený: Milošem Havlíkem, ředitelem
Sídlem: Příčná 350, 468 22 Železný brod
IČ: 646 69 033

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

Zastoupený: Jiřím Šmídem, jednatelem
Sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25482505

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy:

4. Termín plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění (staveniště) pro realizaci a zahájit práce nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podání Žádosti o podporu, Výzvy č.78, ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III, na kterou objednatel předkládá žádost a to na základě písemné výzvy o objednatele zaslané zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro převzetí místa plnění. Zhotovitel se zavazuje staveniště v objednatel stanoveném termínu převzít a bez zbytečného odkladu zahájit plnění díla.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě max. 12 měsíců, počínaje dnem převzetí místa plnění a konče dnem protokolárního předání díla.


18. Ostatní ujednání

- 18.1. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.2. Pokud nebude Objednateli poskytnuta podpora z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č.78, ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III, na kterou objednatel předkládá žádost, Objednatel je oprávněn bez Zhotovitel od Smlouvy jednostranně odstoupit a Zhotovitel nebude požadovat žádnou sankci.


V Železném Brodě, dne: 5.10.2020

V Železném Brodě, dne: 5.10.2020

objednatel:



zhotovitel:



Příloha: 2/ Časový harmonogram

HARMONOGRAM

Zateplení domů 570 a 571
Zhotovitel Stav-agency s.r.o.

	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
časový plán - měsíční	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Popis prováděných prací:													
Předání staveniště	■												
1 - vyklízení objektů		■	■										
2 - sanace			■	■	■								
3 - Zemní práce				■	■								
3 - Zakládání					■	■							
4 - Svislé a kompletní konstrukce					■	■							
5 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					■	■		■	■	■	■	■	■
7 - Trubní vedení				■	■							■	
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								■				■	
9 - Montáž lešení							■	■					
10 - Izolace vodorovných konstrukcí						■	■						
11 - Izolace svislých konstrukcí							■	■					
12 - Izolace půdního prostoru							■	■					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								■	■				
741 - Elektroinstalace - silnoproud									■	■			
762 - Konstrukce tesařské										■	■		
767 - Konstrukce zámečnické											■	■	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety											■	■	
785 - Demontáž lešení												■	■
786 - Úklid staveniště													■
Předání díla													■

V Liberci dne 15.10.2020

Doba prováděných prací od 15.10.2020 do 15.10.2021

