

Dodatek č.3

ke

Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 012020

ev. č. zhotovitele: 2015

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Město Železný Brod

Zastoupený:

Sídlem:

IČ:

Mgr. Františkem Lufinkou, starostou
náměstí 3. května 1, 468 22, Železný Brod
00262633

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

Zastoupený:

Sídlem:

IČ:

Jiřím Šmídem, jednatelem
Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
25482505

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy:

3. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.7.2020, Změnových listů č.1,2,3 a 4, dále podmínek objednatele stanovených v ZP a DPS.


3.2 Celková cena díla je stanovena za předmět plnění sjednaný v čl. 2 této smlouvy a Změnových listů č.1,2,3 a 4 následovně:

Cena celkem bez DPH 15%:	11 575 713,72 Kč
DPH 15%:	1 736 357,05 Kč
Cena včetně DPH 15%:	13 312 070,77 Kč

3.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy a příloze č.5 tohoto dodatku, které tvoří oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace.


3.4 Změna rozsahu a ceny díla byla schválena zastupitelstvem Města Železný Brod č.u. 321/36R/2020 ze dne 7.12.2020.

V Železném Brodě, dne: 10.12.2020



V Železném Brodě, dne: 10.12.2020

zhotovitel:



Přílohy:

1. Změnový list č.1
2. Změnový list č.2
3. Změnový list č.3
4. Změnový list č.4
5. Rozpočet změn č.1 – č.4