

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. D800200010**  
**„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,  
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Dodavatel:**

Název: **AQUAS vodní díla s.r.o.**  
Adresa sídla: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno  
Statutární orgán: Pavel Štrobl, jednatel  
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Štrobl, jednatel  
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČO: 60697539  
DIČ: CZ60697539  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 14344

(dále jen jako „dodavatel“)

**Smlouva o dílo č. D800200010: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“ ze dne 5. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2020, se mění a upravuje se takto:**

- 1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5.

- ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Č. Kopisty
- ČE2 proběhne v letech 2021-2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n. L.
- ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD D. Beřkovic
- ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 2 ks zpětných vazeb na VD Obříství
- ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Lovosice

- 2) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 12. 2020

Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 31. 3. 2022

- dodavatel provede kontrolu 1. a 2. zpětné vazby nejpozději do 31. 12. 2021
- dodavatel provede kontrolu 3. zpětné vazby nejpozději do 31. 3. 2022

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022

Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 31. 8. 2023

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 30. 9. 2024

- 3) Článek 5. odst. 5.4. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že faktura za kontrolu 1. a 2. zpětné vazby bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Faktura za kontrolu 3. zpětné vazby bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 3. 2022. Faktury budou vystaveny za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2.

- 4) Důvodem změny termínu dokončení ČE2 je nutná návaznost plánovaných kontrol na opravu převodovek zpětné vazby na pravém poli VD Roudnice nad Labem, kdy došlo k posunu dodací lhůty náhradních dílů nutných pro opravu převodovek. Do dokončení opravy převodovky pravého pole nebylo možné začít kontroly převodovek zpětné vazby na zbývajících jezových polích. Z uvedených důvodů není možné dodržet původní termín dokončení.

- 5) Ostatní části smlouvy se nemění.

- 6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

- 7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- 8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-

fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:



podepsán elektronicky

Za dodavatele:

Pavel Štrobl  
jednatel

podepsán elektronicky