

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 9/70837376/2021/1

„výmalba DD a ŠJ“

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel: **Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou p.o.**
Sídlo: Poštovní 953, Zruč nad Sázavou, 28522
Zastoupený: Mgr. Janem Klčem, ředitelem PO Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593
IČ: 70837376
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 27-2105860217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **FYZICKÁ OSOBA**
název: David Bělohradský
sídlo: [REDAKCE]
zastoupena: p. Davidem Bělohradským
IČ: 06420583
DIČ: CZ [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2021:

I.

Dne 9.8.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výmalba DD a ŠJ ve Zručí nad Sázavou.

II.

1. Dle čl. 4. odst. 4.2 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla omezuje na výmalbu školní jídelny a školní kuchyně. Důvodem je technická náročnost přípravy podkladu - sádrokartonu z důvodu prosakující mastnoty, skrz nový nátěr. S tím v původním záměru nebylo počítáno. Komplikace - problém byl patrný až po nanášení první vrstvy nového nátěru.

2. V návaznosti na úpravu rozsahu prací se obsah čl. 4.cena díla odst. 4.1. ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se podle zákona o cenách tímto dohodly na celkové ceně díla v částce:

s 15% DPH 80000,-Kč
bez DPH 69565,21,-Kč

Cena díla je stanovena na základě nabídky, která je součástí této smlouvy a je stanovena jako maximální po celou dobu stavby. Celková cena platí za předpokladu provedení celého rozsahu prací.


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 méně a vícepráce
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

14. 09. 2021

V Zruči nad Sázavou dne

Děť
E
tel. 7



Mgr. Jan Křivo
Ředitel DD a ŠJ

Jídelna
593
uc.cz
C: 28522

14. 09. 2021

V Zruči nad Sázavou dne



David Bělohradský
jednatel společnosti

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
„ výmalba DD a ŠJ „

Měněpráce:

vychovatelna 2 RS a herna. Společenská místnost. ve druhém patře. Vychovatelna RS 3 a pokoj dětí 305. Na RS 4 proběhne výmalba či oprava pokojů dětí 317, 316 a 318 včetně sociálního zařízení.

Vícepráce ŠJ

Škrábání - 6.400,-

Penetrace - 2.750,-

Izolace a neutralizace mastnoty - 32.150,-

Malba bílá - 3.400,-

Malba omyvatelná bílá - 6.480,-

Malba omyvatelná barevná trojnásobná - 3.200,-

Nátěr kovových zárubní - 450,-

Přípravné práce a opravy - 3.700,-

Úklid – 9035,-

Doprava – 2000,-

Celkem : 69565,-

