

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **MŠ STAV s.r.o.**
č.p. 143, 588 05 Dušejov

Název akce : "Zateplení obvodového pláště a výměna oken čp. 42, ul. Míkova, Tábor - Měšice"

Číslo SOD : 62/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.42, Míkova, Tábor

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
137.837,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : **PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 30 dní**

Technický popis :
+ nové provedení hromosvodné soustavy, stávající již nesplňuje normy
+ podlepení štítové stěny před aplikací polystyrenu
+ vyklizení půdy od uskladněných věcí od přechozích nájemníků, odvoz, likvidace

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Martin Váňa	
Za objednatele:	Tomáš Ebert, technik	
Za objednatele:	Ing. Ondřej Semerák, jednatel	