

Příloha č. 3 ke smlouvě

**Harmonogram prací**

	Týdnů	0. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
Podpis SoD	0														
Výroba výtahových komponent	8														
Montáž výtahu	5														
Provedení zkoušek, předání výtahů po dokončení stavby	1														