



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2021/64 ze dne 15.06.2021

### Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: **APIDA s.r.o.**  
Sídlo: Dušníky čp. 9, 413 01 Dušníky  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
IČO: 26223341 DIČ: CZ26223341  
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35868  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: xqyms8y

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

### **I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/64 týkající se akce „Sociální bydlení – Bělská ul., Mladá Boleslav – 1.etapa“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člácích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

**Původní cena díla: 2.606.768,86Kč bez DPH**  
**Vícepráce: 45.069,05Kč bez DPH**  
**Méněpráce: 304.575,50Kč bez DPH**  
**Nová cena díla: 2.347.262,41Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.347.262,41Kč bez DPH (slovy: Dvamilionytřistačtyřicetšestmístěšedesátdvakorunčeskýchčtyřicetjednahalářů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

## III. Závěrečná ustanovení

**3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/64 ze dne 15.06.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 13.09.2021

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

## DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3952 ze dne 13.09.2021.

V Mladé Boleslavi dne 13.09.2021

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav