

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/TC/RD/2021/100** ze dne 18.6.2021 na stavbu

„Dlouhá Ves – oprava komunikace u ZD“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
[REDAKCE]

Číslo stavby zhotovitele: RDEP

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur: viz kontakt na faktuře
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2021/100 ze dne 18.6.2021.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH -41 802,10 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 422 947,60 Kč
Dodatek č.1	-41 802,10 Kč
<hr/>	<hr/>
Cena celkem	1 381 145,50 Kč
DPH 21%	290 040,56 Kč
<hr/>	<hr/>
Cena celkem včetně DPH	1 671 186,06 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta města

Pavλίna Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové