

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/TC/RD/2021/086** ze dne 15.6.2021 na stavbu

## „Lipovka – oprava místní komunikace“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** **Město Rychnov nad Kněžnou**  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  
IČ: 00275336  
DIČ: CZ00275336  
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  
telefon: 494 509 100  
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou  
č. účtu: 27-1240286399/0800

**2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**  
[REDAKCE]

Číslo stavby zhotovitele: RDEP

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur: viz kontakt na faktuře  
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2021/086 ze dne 15.6.2021.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

### DODATEK č. 1

Cena bez DPH	101 945,35 Kč
DPH 21%	21 408,52 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>123 353,87 Kč</b>

### REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 154 911,10 Kč
Dodatek č.1	101 945,35 Kč
Cena celkem	1 256 856,45 Kč
DPH 21%	263 939,85 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 520 796,30 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta města

Pavλίna Jiříčková  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové