

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2016/DIL

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

| | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| a) smluvních | Mgr. Petr Řezníček, starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina | telefon: 603 871 923 |
| | Zdeněk Karas | telefon: 733 625 995 |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: sdružení RITUS/VOMELA

Sídlo společnosti Krásné 1
Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

| | |
|---|---|
| a) smluvních | Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Jiří Vomela |
| b) technických | Petr Dokoupil, Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček |
| c) realizace | Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček |
| d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, číslo autorizace: 14986 – Petr Dokoupil | |

Telefon: 774809314, 7748029391, 775068333
E-mail: ritus@ritus.cz
IČ 27501345 / 72777982
DIČ CZ 27501345/6803301076

Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 35-7527710297/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016, akce „**Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.12, který zní:

2.12 Na základě skutečností zjištěných na místě stavby dochází k doplnění těchto prací: Odstranění vlhkostně a staticky narušené přízdívky a stěny mezi obchodem a průjezdem, úpravám a přezdění ostění a nadpaží oken v JV části, doplnění měděného potrubí a doplnění dalších souvisejících a drobných prací dle přílohy tohoto dodatku.

2.1 Termín zhotovení díla

Článek 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu a dále v uvedených dílčích termínech:

| | Termín zahájení stavebních prací | Termín dokončení stavebních prací |
|--|--|--|
| Celé dílo | od 13. 06. 2016 | do 11. 11. 2016 |
| Místnosti 1.10, 1.11 a 1.12 | do 11. 07. 2016 (možno i dříve) | do 30. 9. 2016 (možno i dříve) |
| Místnosti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 a 1.22 | od 01. 10. 2016 po ukončení místností 1.10. - 1.12 | do 04. 11. 2016 (možno i dříve) |
| Další zásahy v bytových jednotkách | Do 10ti dnů, rozdělených dle potřeby stavby a dohody s nájemníky. Pokud možno provést maximum prací ve dnech po sobě jdoucích, s ohledem na respektování maximálního soukromí nájemníků. | |

3.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena

| | Cena bez DPH | DPH 15% | Cena vč. DPH |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Původní sjednaná cena | 7 745 132,00 | 1 161 770,00 | 8 906 902,00 |
| Zvýšení ceny dle bodu 2.23. dodatku č. 1 | 205 502,00 | 30 825,30 | 236 327,30 |
| Celková smluvní cena | 7 950 634,00 | 1 192 595,30 | 9 143 229,30 |

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016 zůstávají beze změny.

- 4.2** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- 4.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 23. 08. 2016

23. 08. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudim

.....
Petr Dokoupil
jednatel společnosti

.....
Bohuslav Mlateček
jednatel společnosti