

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 3 je:
 - **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“ (dále také jen jako „ZL“).**
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je skutečnost, že objednatel rozhodl o dodatečném protiskluzovém nástřiku nástupištních desek na zastávce Sepekov, díky kterému dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti a komfortu pro cestující.
3. U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši 507 550,- Kč (0,9% původní hodnoty závazku), které řeší změnu nástupiště zastávky Sepekov.

II.

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2020, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2577/2020/FLO, č. smlouvy Zhotovitele: A1 035 20 (dále též „Smlouva“), dohodly na úpravě a doplnění předmětné Smlouvy a jejího Dodatku č. 2, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v čl. 3, odst. 3. 3. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální cena díla, zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 56 339 508,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 3 + 507 550,- Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, DOD3 56 847 058,- Kč bez DPH

slovy: **padesát šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc padesát osm korun českých bez DPH**

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_P+R_22-19 národní zdroje

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky - VTP_P+R_04-18_národní_zdroje
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – ROZPIS CENY DÍLA

- Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4. Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý elektronický obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla

„Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek“

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice - Milevsko“

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Plzni



16.09.2021 16:25
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.08
09:16:58 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) **Rozpis ceny díla**

Do přílohy Dodatku č. 3 bude vložen Rozpis ceny díla



Soupis objektů s DPH

3273514800 Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek



ZŘ Základní řešení

Odbytová cena: 7 876 161,00
OC+DPH: 9 530 154,81

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Počet neoceněných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				■
PS 01	PZS v km 7,372				■
D.4	Ostatní objekty				■
SO 98-98	Všeobecný objekt				■
E.1.1.1	Železniční svršek				■
SO 02	Úprava výstroje tratě v úseku Tábor – Balkova Lhota				■
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				■
SO 01	El. přípojka pro PZZ v km 7,372				■



Soupis objektů s DPH

3273514800 Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice – Milevsko



ZŘ Základní řešení

Odbytová cena: 23 224 522,00
OC+DPH: 28 101 671,62

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Počet neoceněných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01	Výstavba PZS v km 23,011 (P6253)				
PS 03	Výstavba PZS v km 23,969 (P6255)				
D.4	Ostatní objekty				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 11	Železniční svršek - přejezd v km 23,011 (P6253)				
SO 20	Železniční svršek - přejezd v km 23,969 (P6255)				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 12	Železniční spodek a odvodnění - přejezdm v km 23,011 P6253)				
SO 21	Železniční spodek a odvodnění - přejezd v km 23,969 (P6255)				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 13	Přejezd v km 23,011 (P6253)				
SO 22	Přejezd v km 23,969 (P6255)				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 31	Přípojka nn pro PZZ v km 23,011 (P6253)				
SO 33	Přípojka nn pro PZZ v km 23,969 (P6255)				



Soupis objektů s DPH

3273514800

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky

Sepekov



ZŘ Základní řešení

Odbytová cena: 25 746 375,00
OC+DPH: 30 538 978,25

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Počet neoceněných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				■
PS 02	Výstavba PZS v km 23,340 (P6254)				■
D.4	Ostatní objekty				■
SO 98-98	Všeobecný objekt				■
E.1.1.1	Železniční svršek				■
SO 14	Železniční svršek				■
E.1.1.2	Železniční spodek				■
SO 15	Železniční spodek				■
E.1.2	Nástupiště				■
SO 16	Nástupiště				■
SO 16	Nástupiště ZL1				■
E.1.3	Železniční přejezdy				■
SO 17	Přejezd v km 23,340				■
E.2	Pozemní stavební objekty				■
SO 18	Orientační systém				■
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				■
SO 32	Přípojka nn pro PZZ v km 23,340 (P6254) a osvětlení zastávky				■