



Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

D O D A T E K Č . 1  
K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 1 . 4 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0121/15/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Karel Macků – starosta tel.**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání a převzetí staveniště**

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **AKORA s.r.o.**

Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice  
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836  
Zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatelem  
IČO: 251 74 495  
DIČ: CZ25174495  
Peněžní ústav: KB, a.s.  
Číslo účtu:   
Datová schránka: 8z4jwts

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Zdeněk Koranda**



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

stavbyvedoucí

(ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

[REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 4. 2021, číslo smlouvy objednatele 0121/1S/2021, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem AKORA s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které je nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nad rámec původně smlouveného plnění a s tím související změna ceny díla. Vlivem dlouhodobých vysokých úhrnů dešťových srážek došlo k zamokření jediné přístupové cesty na staveništi. Z důvodu zamokření došlo k podmočení povrchu a výraznému zhoršení stavu nezpevněné cesty. Zhotovitel provede po dohodě s objednatelem úpravu přístupové cesty tak, aby byl umožněn příjezd vozidel a mechanizace na staveništi. S úpravou přístupové cesty nebylo v projektové dokumentaci ani rozpočtu uvažováno.

## **III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1**

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

*„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:*

**„Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Ing. Zdeňka Hejtmana, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 102 91 121, zakázkové číslo 27/2018.*

*(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

*Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.*

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace výstavby s technickým dozorem investora,*
- *zhotovitel je povinen seznámit se se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích,*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě,*
- *vedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací, do původního stavu,*
- *předání atestů a certifikátů použitých materiálů,*
- *zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob,*
- *1 krát zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,*
- *zajištění 4 vyhotovení geometrického plánu pro každou z hrází (pro zápis hrází do KN).“*

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

*„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

**Celková cena díla bez DPH činí 3 761 862,55 Kč**

*Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.“*

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 87. schůzi konané dne **15. 9. 2021** pod č. usnesení **1658/87/RM/2021** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Nedílnými přílohami tohoto dodatku č. 1 jsou:
  - příloha č. 1: změnový list č. 1,
  - příloha č. 2: zakres předpokládaného úseku úpravy

V Dačicích dne .....

V Hrdějovicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.  
Karel  
Macků  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Karel Macků  
Datum:  
2021.09.17  
07:46:14 +02'00'

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

Zdeněk  
Koranda  
Digitálně podepsal Zdeněk  
Koranda  
DN: cn=Zdeněk Koranda,  
givenName=Zdeněk,  
sn=Koranda, c=CZ, o=AKORA  
s.r.o., serialNumber=CA-  
10595417  
Datum: 2021.09.16 14:28:53  
+02'00'

.....  
za AKORA s.r.o.  
Zdeněk Koranda  
jednatel

<b>Stavba:</b>			
<b>Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic</b>			
<b>Změnový list č. 1</b>			
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Město Dačice - investor		
<b>Popis a důvod změny:</b>	Úprava přístupové cesty		
	Vlivem dlouhodobých vysokých úhrnů dešťových srážek došlo k zamokření jediné přístupové cesty na staveništi. Z důvodu zamokření došlo k podmočení povrchu a výraznému zhoršení stavu nebezpečné cesty. Zhotovitel provede po dohodě s objednatelem úpravu přístupové cesty tak, aby byl umožněn příjezd vozidel a mechanizace na staveništi. S úpravou přístupové cesty nebylo v projektové dokumentaci ani rozpočtu uvažováno.		
<b>Technické řešení změny:</b>	Vyrovnání povrchu přístupové nebezpečné cesty stržením nerovnosti a nánosů. Provedení podkladové vrstvy komunikace z kameniva fr. 63/125.		
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet		
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	498 862,55 Kč bez DPH		
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano		
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny 2) zakres předpokládaného úseku úpravy cesty	
<b>Vyjádření projektanta:</b>	<i>dne:</i>		
	<i>jméno:</i> Ing. Zdeněk Hejtman	<i>podpis:</i>	
<b>Vyjádření TDI:</b>	<i>dne:</i>		
	<i>jméno:</i> Ing. Zdeněk Hejtman	<i>podpis:</i>	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Zdeněk Koranda</b>		
	<i>dne:</i>	<i>jméno:</i> Zdeněk Koranda	<i>podpis:</i>
<b>Vyjádření objednatele:</b>	<i>dne:</i>		
	<i>Jméno:</i> Ing. Karel Macků	<i>podpis:</i> Ing. Karel Macků	<small>Digitálně podepsal Ing. Karel Macků. Datum: 2021.09.17 07:47:11 +02'00'</small>

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení zpevněné komunikace k rybníkům Dolní luční a Horní luční, k.ú. Borek u Dačic

Objekt: **SO 01 - Trvalá komunikace z kameniva**

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>498 862,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	498 862,55
1 - Zemní práce	79 173,00
5 - Komunikace pozemní	405 588,00
998 - Přesun hmot	14 101,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zhotovení zpevněné komunikace k rybníkům Dolní luční a Horní luční, k.ú. Borek u Dačic

Objekt: **SO 01 - Trvalá komunikace z kameniva**

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>498 862,55</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				498 862,55
D	1		Zemní práce				79 173,00
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	527,820	115,00	60 699,30
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	263,910	20,00	5 278,20
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	527,820	15,00	7 917,30
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	527,820	10,00	5 278,20
D	5		Komunikace pozemní				405 588,00
5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	1 389,000	163,00	226 407,00
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 389,000	103,00	143 067,00
7	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 10 kg/m2	m2	1 389,000	26,00	36 114,00
D	998		Přesun hmot				14 101,55
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	940,103	15,00	14 101,55





Mapa lúčnej výstavby