

II. Preambule

Realizace díla vyžadovala pro funkčnost některých sekcí webových stránek ze strany objednatele jiné technické řešení. Tato skutečnost je detailně řešena v dodatku č. 1 uzavřeném dne 12.7.2021. Jednalo se o provedení nově požadovaných programovacích prací, které musely být koordinovány s jednotlivými dodavateli zdrojů dat. Konkrétně šlo o: automatizovaný import dat Kalendáře akcí z webu Mikulovské rozvojové na web Města Mikulov, automatizovaný import Hlášení rozhlasu do Aktualit nového webu, automatizovaný import Úřední desky GORDIC do úřední desky nového webu, a zejména vytvoření modulu projekty s vícero nově požadovanými funkcemi (blíže viz dodatek č. 1). Dále ze strany objednatele došlo k prodloužení doby v plnění harmonogramu zejména v etapě vytvoření grafické podoby a šablon portálu, kdy byly zapracovávány požadavky ze strany objednatele. K prodloužení termínu dokončení přispěla také nutnost zpracování, výběr a umístování nových fotografií na webové stránky, které přinesou zkvalitnění díla. Z těchto uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu plnění, které přinese výrazné zkvalitnění výsledného díla.

III. Změna smlouvy o dílo

3.1 S ohledem na důvody uvedené v čl. II Preambule tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV Doba plnění.

3.2 **Článek IV. Doba plnění** se mění následovně:



Zhotovitel se tímto zavazuje řádně dokončit a předat dílo zhotovené v souladu s předmětem smlouvy dle čl. III. této smlouvy dle časového harmonogramu. Uvedené jednotlivé etapy na sebe plynule navazují a celková realizace doby díla tedy činí součet všech týdnů jednotlivých realizačních etap, **celkem 39 týdnů**. Termín realizace díla začíná běžet ode dne účinnosti této Smlouvy o dílo.

Etapy realizace díla	Doba plnění
I. Etapa – Analýza a příprava řešení	2 týdny
II. Etapa – Vytvoření finální grafické podoby a šablon portálu	11 týdnů
III. Etapa – Implementace CMS	17 týdnů
IV. Etapa – Migrace dat 3 stávající jazykové mutace a plnění nových dat nové PL verze	7 týdnů
V. Etapa – Zpracování dokumentace, zaškolení a předání spuštění díla do ostrého provozu	2 týdny

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Mikulově dne



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených, schválil starosta na základě článku V., odstavec 1 písmeno a3) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8. 6. 2020, v platném znění.

V Mikulově dne

Rostislav Košťál - starosta