



### **Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Romana Macová, pověřená vedoucí kanceláře  
primátora Magistrátu města Ústí nad Labem  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a  
havarijního plánování MmÚ  
a  
Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního  
plánování MmÚ  
bankovní spojení: Raiffeisen bank  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### **2. TF PROJEKT spol. s.r.o.**

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Floriánem  
se sídlem: Tylova 731/2, Děčín 2, 405 02  
IČO: 27276791  
DIČ: CZ27276791  
bankovní spojení: Raiffeisen bank  
číslo účtu: [REDACTED]  
Pověřená osoba k jednání: Ing. Tomáš Florián  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 30. 04. 2021 uzavřely příkazní smlouvu č. SML 1024963, (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev**“ – inženýrská činnost TDI“.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku není dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatná změna, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nebo by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto Dodatku je upřesnění způsobu fakturace za obstarání věci provedené v souladu s touto Smlouvou.
3. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené příkazní smlouvy:

Smlouva se mění tak, že čl. V. odst. 4 nově zní takto:

4. Fakturace bude provedena po dokončení všech činností vyplývajících z Předmětu smlouvy na základě jedné faktury, která bude Příkazcem odsouhlasena. V případě, že realizace stavby bude ukončena dříve, než byl předpoklad dle uzavřené smlouvy o dílo, Příkazník vyfakturuje celou částku v jedné konečné faktuře. Faktura za „kompletní administrace reklamačních řízení“ bude vystavena po uplynutí záruční lhůty na dílo.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne

V..... dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Romana Macová**

pověřená vedoucí kanceláře primátora  
Statutárního města Ústí nad Labem

.....  
**Ing. Tomáš Florián**

jednatel společnosti  
TF PROJEKT spol. s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Ing. Linda Kaňková	Referent Kriz. a Hav. plánování	KP		
Vedoucí odboru	Romana Macová	pověřená řízením kanceláře primátora	KP		
Správce rozpočtu	Lenka Šmídová	Ekonom	KP		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního oddělení	PO		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					