

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/10/2016 ze dne 8. 11. 2016

mezi:

OBJEDNAVATELEM : TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LITOMĚŘICE

Zastoupený : Ing. Ivo Elman
Sídlo : Na Kocandě 22, 412 73 Litoměřice
IČ : 00080128
DIČ : CZ00082128
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 9120471/100

a

ZHOTOVITELEM : RADEK PATYK

Zastoupený : Radek Patyk
Sídlo : Brňany 148, 412 01 Litoměřice
IČ : 15162877
DIČ : CZ6805120223
Bankovní spojení : BRE Bank S. A.
Číslo účtu : 670100/2203362561/6210

Předmět smlouvy o dílo:

„Skatepark – opravy vybavení“

Účel a předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: Změna termínu plnění.

IV. Termín plnění

Z důvodu nepříznivého počasí, není možné provádět nátěry ocelových konstrukcí vybavení skateparku, proto sjednávají smluvní strany termín dokončení, předání a převzetí díla z 9. 12. 2016 na 31. 3. 2017.

VŠECHNA ODTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚMĚNA.

Za objednatele:

V Brňanech, dne 27. 12. 2016

Zhotovitel:

.....
Ing. Ivo Elman

.....
Radek Patyk