

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. 00019/2021
uzavřená dle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

Městská část Praha-Řeporyje,

Se sídlem Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje

zastoupena starostou : Pavlem Novotným, DiS,

IČO : 00241628,

Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ABAK – Q s.r.o.

Se sídlem : Do Loužku 67, 252 18 Ptice

Zastoupená jednatelkou : PaedDr. Miriam Slavickou

IČ: 27162788

DIČ: CZ27162788

bank. spojení: [REDAKCE]

číslo účtu : [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce srpna, roku 2021 tento

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

Předmět díla : „Rekonstrukce povrchů chodeb ZŠ Řeporyje“

Vzhledem k tomu, že :

- A. v průběhu realizace předmětu díla nastali okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla po odbourání původních dlažeb.
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce povrchů chodeb ZŠ Řeporyje“
- C. v souladu s § 43 odst. 1. Zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění, bylo uzavření tohoto dodatku schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Řeporyje na jednání konaném dne 31.8.2021 usnesením č. 0429/2021/ZMČ 25
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

1.

Předmět dodatku

- 1. Smluvní strany se ve smyslu ust. článku 1, odstavci 1.4 Smlouvy o dílo :
 - a) dohodly na změně rozsahu díla uvedeného v čl. I. odst. 1 Smlouvy o dílo ve smyslu specifikace schváleného

změnového listu č. 1 , který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

b) Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Původní celková cena bez DPH 1 303 787,65 Kč

(slovy : jedenmiliontřistatřítisíce sedmsetosmdesát sedm-korunčeských šedesát pět haléřů)

Se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o : 50 326,50 Kč

(slovy : padesát tisíc třista dvacet šest-korunčeských padesát haléřů)

Nově celková cena bez DPH 1 354 114,15 Kč

(slovy : jedenmiliontřista padesát čtyř tisíc jedenoctnáct-korunčeských patnáct haléřů)

DPH ve výši 21 % 284 363,97 Kč

(slovy : dvě stě osmdesát čtyř tisíc šest set šedesát tři koruny české devadesát sedm haléřů)

Cena včetně DPH ve výši 1 638 478,12 Kč

(slovy : jedenmilion šest set třicet osm tisíc čtyř set sedm set osmdesát osm korunčeských dvanáct haléřů).

2.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohu :
Příloha č.1 – Změnový list
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují y závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.
6. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 00019/2021 byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje dne 31.8.2021 pod číslem usnesení 0429/2021/ZMČ 25

V Praze Řeporyjích dne 10.9.2021

V Ptčích dne 13.09.2021

Objednatel

Zhotovitel