

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„PD – Rekonstrukce dvou venkovních hřišť a osvětlení fotbalového hřiště při
ZŠ Janouškova Brno“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2021/4105/OŠK/25/01

O b j e d n a t e l: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Se sídlem: Bratislavská 70, 601 47 BRNO

IČ: 44992785

Zastoupený: Ing. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních Ing. Daniel Kummer, místostarosta MČ Brno-sever

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: JANSPOKT PROJEKT, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
99629, dne 19. 4. 2017

Se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ: 06027504

DIČ: CZ06027504

Zastoupený: Ing. Tomáš Janský, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Tomáš Janský, jednatel

telefon/fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

4. Tento dodatek je platný podpisem obou smluvních stran a účinný dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

V Brně dne **01. 09. 2021**


V Otnicích dne **1. 9. 2021**

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
slavská 70, 601 47 BRNO
-1-



.....
Ing. Daniel Kummer
místostarosta
SMB MČ Brno-sever

Ja



.....
In
JANS

ROZPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ

„PD – Rekonstrukce dvou venkovních hřišť a osvětlení fotbalového hřiště při ZŠ Janouškova Brno“

Po provedení sond a výškového zaměření bylo zjištěno, že současný stav neodpovídá předpokladům při zadání projektové dokumentace. Byl zjištěn nepřipustný jednostranný spád hřiště od budovy školy směrem k víceúčelovému hřišti. Dále při provedení sond bylo zjištěno, že hřiště je zcela bez odvodnění a bez šterkových podkladních vrstev. V podloží se nachází pouze zbytky předešlého hřiště v podobě škváry a prosívky. Z tohoto důvodu zůstává na hřišti po dešti stát v jeho nejnižším místě voda. Z tohoto důvodu je nutné provést kompletní výměnu podkladních vrstev a doprojektovat odvodnění hřiště včetně nakládání s těmito vodami.

Dále by bylo vhodné provést rozbor stávající škváry a prosívky z důvodu zatřídění odpadu.

Rekapitulace:

| | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dle smlouvy o dílo | 185 000,00 | 223 850,00 |
| Vícepráce | 45 000,00 | 54 450,00 |
| SoD + dodatek č.1 | 230 000,00 | 278 300,00 |