

4. Smluvní strany mění čl. VI. odst. 1 smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

1. *Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 15. 7. 2019. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.*

	cena bez DPH
▪ studie	120.000,- Kč
▪ projektová dokumentace pro společné povolení vč. inženýrské činnosti pro společné povolení	140.000,- Kč
▪ projektová dokumentace pro provádění stavby	80.000,- Kč
▪ autorský dozor	40.000,- Kč

Dodatek č. 1

▪ projektová dokumentace pro společné povolení vč. inženýrské činnosti pro společné povolení	-140.000,- Kč
▪ příprava podkladů a účast na jednáních za účelem stanovení dalšího postupu v době po dokončení studie	9.000,- Kč
• projektová dokumentace pro provádění stavby	- 80.000,- Kč
• autorský dozor	-40.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

129.000,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku č. 1
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1v registru smluv.
6. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

V Jihlavě dne: 15. 9. 2021

V Jihlavě dne: 17. 9. 2021



za zhotovitele
Ing. Petr Ulrich



za objednatele
Mgr. Petr Ryška