

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. SML/0188/20

o poskytování služby technického poradenství, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

CONSULTEST s.r.o.

Sídlo: Brno, Veveří 95, 662 37
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Brně, vložka 27619
IČ: 25346784
DIČ: CZ25346784
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx0
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0188/20 o poskytování služby technického poradenství“ (uvedená smlouva dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci plnění dle Smlouvy bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah Plnění (jak je pojem „Plnění“ definován v odst. 2.1 Smlouvy), tj. 500 hodin v termínu od 16. 03. 2020 do 31. 12. 2023, bude vyčerpán dříve, než se očekávalo, je nutné provést změnu původně předpokládaného rozsahu Plnění, tudíž smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby rozšíření předpokladu hodinového plnění Smlouvy. Stávající předpoklad 500 hodin technického poradenství byl vyčerpán dříve, než se očekávalo, vlivem většího využívání služeb technickými dozory Objednatele pro kontrolu KZP, TePř. Z uvedeného důvodu dochází k úpravě předpokládaného rozsahu plnění závazku ze Smlouvy.

Článek III. – Změny Smlouvy

- 3.1 Stávající text odst. 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 2.2 Předpokládaný rozsah Plnění je **900 hodin** v termínu od 16. 03. 2020 do 31. 12. 2023.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27.08.2021

V Brně, dne: 27.08.2021

.....

.....