

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL 01/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

16-09-2021

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Příkladovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

④

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 01/2021	
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 10.09.2021	
Název akce: LI022109 Chrastava, Vítkovská – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				x		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
- Z důvodu koordinace s ostatními správci je nutno provést provizorní povrchy kvůli možnosti provádění zimní údržby.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 65 099,64 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
1 793 999,64 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 65 099,64 Kč bez DPH , tj. 3,77% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 86 966,82 Kč bez DPH, tj. 5,03% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -21 867,18 Kč bez DPH, tj. 1,26% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 86 966,82 Kč bez DPH, tj. 5,03% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -21 867,18 Kč bez DPH, tj. 1,26% nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 108 834,00 Kč bez DPH, tj. 6,3% nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 65 099,64 Kč bez DPH, tj. 3,77% nabídkové ceny						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 10.9.21

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a odůvodněním a předkládá investorovi

13.9.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 13.9.2021

14.9.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.