

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno   |  | Index navrhovatele:   | Číslo SO nebo PS:<br>D2_09<br>D1_03     | Registrační číslo<br>Změnového listu (ZL):<br>ZL Č. 001 |
| <b>Indexy:</b><br>O...objednatel<br>GD...generální dodavatel<br>GP...generální projektant<br>PM...projektový manažer<br>J...jiný  | Změna má vliv do<br>následujících profesí:   | D2_09 Přípojka medicinálních plynů<br>D1_03 Odpařovací stanice kyslíku  |   |   |
|   | Změna má další vliv do<br>následujících stavebních<br>objektů (SO) nebo<br>provozních souborů (PS) |   |   |   |
| <b>Název změny:</b><br>Změna vedení trasy přípojky medicinálních plynů.   |  |   |   |   |
| <b>Položka, popis:</b><br>Trasa přípojky medicinálních plynů vede z počátku souběžně s původní trasou, avšak místo vedení v zemním výkopu délky 18 m a následného zaústění do instalačního kanálu vystoupá po pilíři č.1 a odtud bude vedena pod stropem do tlakové stanice v budově D. |  |   |   |   |
| <b>Důvod změny:</b><br>Dle požadavku investora.   |  |   |   |   |
| <b>Přílohy:</b> položkový rozpočet  |  |   |   |   |
| <b>Vliv na cenu:</b><br>odhadnuté náklady: - 159 411,- Kč bez DPH<br>konečná cena: - 159 411,- Kč bez DPH   |  | <b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b><br>zvýšení ceny o:<br>snížení ceny o: 159 411,- Kč bez DPH |   | Vyplni GD (nehodící se<br>škrtněte)                     |
| <b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>  |  |   | ANO <input checked="" type="radio"/> NE | Vyplni GP / PM  |
| <b>Dopady do HMG GD:</b> /  |  | <b>celkový počet dní:</b> /   |   | ANO <input checked="" type="radio"/> NE                 |
| <b>Vyjádření zástupce GD</b>  |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME   |   | Datum a podpis: 15.7.2021                               |
| <b>Vyjádření zástupce GP</b>  |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME   |   | Datum a podpis: 15.7.2021                               |
| <b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>  |  | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME   |   | Datum a podpis: 15.7.2021                               |
| <b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>   |  | SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL   |   | Datum a podpis: 15.7.2021                               |
| <b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>  |  |   |   |   |
| <b>Rozdělovník:</b>   |  | 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD  |   |   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 001 - ZMĚNA TRASY PŘÍPOJKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_09 - Přípojka medicinálních plynů**

**D1\_03 - Odpařovací stanice kyslíku**

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-159 411,40**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-192 887,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 001 - ZMĚNA TRASY PŘÍPOJKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_09 - Přípojka medicinálních plynů****D1\_03 - Odpařovací stanice kyslíku**

Místo:

Praha

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 001 - ZMĚNA TRASY PŘÍPOJKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ****-159 411,40****D2\_09 - Přípojka medicinálních plynů****-165 063,28**

D1 - Medicinální plyny - přípojky

**-250 971,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

**85 908,23**

1 - Zemní práce

**-13 656,23**

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

**-1 645,06**

762 - Konstrukce tesařské

**31 728,00**

Ostatní konstrukce

**69 481,52****D1\_03 - Odpařovací stanice kyslíku****5 651,88**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 651,88**

D 767

Konstrukce zámečnické

**5 651,88**

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno   |   | Index navrhovatele:   | Číslo SO nebo PS:                            | Registrační číslo Změnového listu (ZL): |
|   |   |   | D2_08, D2_01                                 | ZL Č. 002                               |
| <b>Indexy:</b><br>O...objednatel<br>GD...generální dodavatel<br>GP...generální projektant<br>PM...projektový manažer<br>J...jiný  | Změna má vliv do následujících profesí:   | D2_08 Sadové úpravy<br>D2_01 Komunikace a chodníky  |  |   |
|   | Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) |   |  |   |
| <b>Název změny:</b><br>Kácení stromů, sejmутí ornice a odvoz pařezů   |   |   |  |   |
| <b>Položka, popis:</b><br>Odpočet směrového kácení stromů, některých pařezů a sejmутí části ornice, které si investor provedl sám. Dále přípočet za odvoz a likvidaci pařezů. |   |   |  |   |
| <b>Důvod změny:</b><br>Dle požadavku investora.   |   |   |  |   |
| Přílohy: položkový rozpočet   |   |   |  |   |
| <b>Vliv na cenu:</b><br>odhadnuté náklady: - 113 978,- Kč bez DPH<br>konečná cena: - 113 978,- Kč bez DPH   |   | <b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b><br>zvýšení ceny o:<br>snížení ceny o: 113 978,- Kč bez DPH |  | Vyplní GD (nehodící se škrtněte)        |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:   |   |   | ANO / NE <input checked="" type="checkbox"/> | Vyplní GP / PM                          |
| Dopady do HMG GD:   |   | celkový počet dní:  | ANO / NE <input checked="" type="checkbox"/> | Vyplní GD / provádějící změnu           |
| Vyjádření zástupce GD   | <input checked="" type="checkbox"/> SOUHLASÍME / <input type="checkbox"/> NESOUHLASÍME    | S. PECL<br>Datum a podpis: [redacted]   |  |   |
| Vyjádření zástupce GP   | <input checked="" type="checkbox"/> SOUHLASÍME / <input type="checkbox"/> NESOUHLASÍME    | P. GEIST<br>Datum a podpis: 2.9.2017 [redacted]   |  |   |
| Vyjádření zástupce Správce stavby   | <input checked="" type="checkbox"/> SOUHLASÍME / <input type="checkbox"/> NESOUHLASÍME    | Datum a podpis: 2.9.2017 [redacted]   |  |   |
| Vyjádření zástupce Objednatele  | <input checked="" type="checkbox"/> SCHVÁLIL / <input type="checkbox"/> NESCHVÁLIL        | Datum a podpis: 2.9.2017 [redacted]   |  |   |
| <b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>  |   |   |  |   |
| <b>Rozdělovník:</b>   |   | 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD  |  |   |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 002 - KÁCENÍ STROMŮ, SEJMUTÍ ORNICE**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_08 - Sadové úpravy****D2\_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020\_07\_27**

Místo:

Praha

Datum:

25.08.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 002 - KÁCENÍ STROMŮ, SEJMUTÍ ORNICE****-113 978,17****D2\_08 - Sadové úpravy****-111 547,77****D2\_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020\_07\_27****-2 430,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-2 430,40**

1 - Zemní práce

**-2 430,40**

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

|  |                           |  |                                |  |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno   |                           | Index navrhovatele:  | Číslo SO nebo PS:<br><br>D2_05 | Registrační číslo Změnového listu (ZL):<br><br>ZL Č. 004 |
| <b>Indexy:</b><br>O...objednatel<br>GD...generální dodavatel<br>GP...generální projektant<br>PM...projektový manažer<br>J...jiný   |                           | Změna má vliv do následujících profesí:<br><br>Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) | D2_05 Vodovod                  |  |
| <b>Název změny:</b><br>Změna přeložek vodovodu   |                           |  |                                |  |
| <b>Položka, popis:</b><br>Dle této změny se nebude realizovat armaturní šachta AŠ2 na přeložce vodovodu 1 a tato přeložka se prodlouží. Dále se zruší přeložka vodovodu 3. |                           |  |                                |  |
| <b>Důvod změny:</b><br>Dle požadavku investora.  |                           |  |                                |  |
| Přílohy: položkový rozpočet  |                           |  |                                |  |
| <b>Vliv na cenu:</b><br>odhadnuté náklady: - 182 520,- Kč bez DPH<br>konečná cena: - 182 520,- Kč bez DPH  |                           | <b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b><br>zvýšení ceny o:<br>snížení ceny o: 182 520,- Kč bez DPH              |                                | Vyplní GD (nehodící se škrtněte)                         |
| <b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>   |                           |  | ANO/NE                         | Vyplní GP / PM   |
| <b>Dopady do HMG GD:</b>   |                           | <b>celkový počet dní:</b> /  | ANO/NE                         | Vyplní GD /  |
| <b>Vyjádření zástupce GD</b>   | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | S. PECL<br>Datum a podpis: [redacted]  |                                |  |
| <b>Vyjádření zástupce GP</b>   | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | P. BEJST<br>Datum a podpis: 2.9.21 [redacted]  |                                |  |
| <b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>   | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: [redacted]   |                                |  |
| <b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>  | SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL     | Datum a podpis: 2.9.21 [redacted]  |                                |  |
| <b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>   |                           |  |                                |  |
| <b>Rozdělovník:</b>  |                           | 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD   |                                |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2021

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |            |                    |  |                    |
|---------------------|------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |                    |  | <b>-182 519,69</b> |
|                     | Sazba daně | Základ daně        |  | Výše daně          |
| DPH základní        | 21,00%     | <b>-182 519,69</b> |  | <b>-38 329,13</b>  |
| snížená             | 15,00%     | 0,00               |  | 0,00               |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>   | <b>CZK</b>         |  | <b>-220 848,82</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-17-P

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód                       | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                      | <b>-182 519,69</b> | <b>-220 848,82</b> |
| D2_05-<br>R02             | Vodovod - Revize R02 | -182 519,69        | -220 848,82        |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2\_05-R02 - Vodovod - Revize R02

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-182 519,69**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -182 519,69 | 21,00%     | -38 329,13 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-220 848,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2\_05-R02 - Vodovod - Revize R02

Místo: Praha

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mršíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-182 519,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-182 519,69**

1 - Zemní práce

-27 011,58

38 - Různé kompletní konstrukce

-52 611,54

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

-2 066,81

8 - Trubní vedení

-94 486,42

99 - Přesun hmot

-6 343,34