

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0129

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP V KYJOVĚ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“


Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel


Název: Radmil CZ s.r.o.
Sídlo: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 292 05 506
DIČ: CZ29205506
Zastoupena:



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vl. 204819

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele: K Rašelině 1614, 696 42 Vracov

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 21/7700/0129 „ÚP v Kyjově – rekonstrukce plynové kotelny“ uzavřené dne 14. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nedodržení dodavatelsko-odběratelských vztahů dochází ke změně doby plnění díla.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky), podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla a jeho uvedení do zkušebního provozu (bez provedení topné zkoušky) dojde nejpozději **do 70 dnů od předání a převzetí staveniště. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude provedena topná zkouška až v průběhu topného období. K úplnému převzetí díla bez vad a nedodělků dojde až po provedení topné zkoušky, nejpozději do 15. 11. 2021.** Termín topné zkoušky bude stanoven dle klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

Článek 4.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

V Praze dne 20. 08. 2021

Ve Vracově dne 19. 08. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

