

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2021/0200/ORI/1

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu:

*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel:

název: JH MONTA s.r.o.
sídlo: Osíčko 107, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56729
IČ: 27753310
DIČ: CZ27753310
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Hošťálek
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hošťálek
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č.
SMLD/2021/0200/ORI ze dne 02.09.2021 (dále je SoD) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. 1. odst. 1.3. smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0200/ORI ze dne 02.09.2021 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce souvisí se změnou odvodu vzniklého kondenzátu, a to nově napojením na dešťovou kanalizaci, která se nachází v prostoru okapového chodníku z dvorní části objektu hasičské zbrojnice. Proto je nutné provést rozebrání stávající dlažby, ruční výkop a položení kanalizačních trub, jejich napojení a zadláždění chodníku zpět. Vzhledem k těmto vícepracím se celková cena díla zvýší o 41.100,00 Kč bez DPH (tj. 49.731,00 Kč vč. DPH).

Dále se smluvní strany dohodly, že s ohledem na vícepráce dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla z 30.09.2021 na 22.10.2021.

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tyto odstavce původního znění smlouvy:

- 1) Článek 3. odst. 3.3. smlouvy nově zní takto:

Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla objednateli je stanoven na den **22.10.2021**.

- 2) Článek 5. odst. 5.1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací navýšena o 41.100,00 Kč bez DPH (tj. 49.731,00 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Cena díla bez DPH	590.438,00 Kč
DPH 21 %	123.991,98 Kč
Cena díla včetně DPH	714.429,98 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 15.09.2021, č. usnesení: 05/22/2021.

V Bystřici pod Hostýnem dne 16.09.2021

V Bystřici pod Hostýnem dne 16.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Zdeněk Hošťálek
jednatel