



Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace** **„Šternberk - lokalita Olomoucká, Oblouková, Příkopy“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy:

353/15/S/OIVZ

Článek I. **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
věcech technických:

sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ CZ00299529
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

- a
2. Zhotovitel: **Ing. Petr Doležel**
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Petr Doležel
ve věcech technických:
sídlo:
IČ: 45186677
DIČ: CZ 6008091309
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.353/15/S/OIVZ, kterým se mění čl. V., X. a XVI. následovně:

Článek V. **Doba plnění**

Z důvodů nutné aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (byla zpracována již v roce 2008), požadavku nového projednání a vydání územního rozhodnutí na některé stavební objekty se mění článek V. Doba plnění následovně:

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

-lokalita Příkopy

- | | |
|---|---|
| a1) plynovod SO 501 – DPS | 31.12.2016 |
| a2) aktualizace DUR | do 4 týdnů od odsouhlasení DPS SO 501 ze strany RWE |
| a3) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o ÚR | do 4. týdnů od předání DUR |
| a) projektová dokumentace DSP + DPS | do 6 týdnů od vydání pravomocného ÚR |
| b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP | do 4 týdnů od předání DSP |

Článek X.**Cena díla**

Z důvodu rozšíření předmětu díla se cena díla navyšuje o 194 400,00 Kč bez DPH a článek X. Cena díla se mění následovně.

-lokalita Olomoucká:	<i>cena dle SOD</i>	<i>a dod.1</i>
a) projektová dokumentace DSP	122 000,00	
b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP	18 000,00	
c) stavební povolení	3 000,00	
d) dokumentace pro výběr zhotovitele	124 000,00	
- lokalita Oblouková		
a) projektová dokumentace DSP	199 200,00	
b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP	23 000,00	
c) stavební povolení	3 000,00	
d) dokumentace pro výběr zhotovitele	159 000,00	
- lokalita Příkopy		
a1) projektová dokumentace DPS SO 501	0,00	43 300,00
a2) projektová dokumentace DUR	0,00	105 500,00
a3) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o ÚR	0,00	45 600,00
a) projektová dokumentace DSP	306 000,00	
b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP	50 000,00	
c) stavební povolení	3 000,00	
d) dokumentace pro výběr zhotovitele	316 000,00	
CELKEM	1 326 200,00 Kč	1 520 600,00 Kč
DPH21%	<u>278 502,00 Kč</u>	<u>319 326,00 Kč</u>
CELKEM VČETNĚ DPH	1 604 702,00 Kč	1 839 926,00 Kč

Článek XVI.**Závěrečná ujednání**

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 353/15/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 353/15/S/OIVZ, Rada města Šternberka dne 17.10.2016, usnesením č. 1414/41.

Detailní zdůvodnění navýšení rozsahu prací a navýšení ceny je přílohou dodatku č. 2 smlouvy.

Ve Šternberku dne 31.10.2016

V Olomouci dne