

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/00081
Stavební úpravy stávajících WC 2.N.P. radnice - obřadní síň

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

města

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Jan Ulman

se sídlem:

[REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

72624744

DIČ:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021/00081, kterou mezi sebou uzavřely dne 29. 4. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 29. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/00081, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Stavební úpravy stávajících WC 2.N.P. radnice – obřadní síň**“ (dále jen „Smlouva č. 2021/00081“).

II.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu prací a změna ceny za dílo dle soupisu víceprací a méně prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY v rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a změně čl. V. CENA DÍLA navýšením ceny díla následovně:

Cena prací dle soupisu víceprací a méněprací bez DPH	+ 58 932,- Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	391 353,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	450 285,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 vč. DPH	544 844,85 Kč

IV.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 452/2021 ze dne 25. 8. 2021.


V Poděbradech, dne -8. 09. 2021

-9. 09. 2021


V Ústí nad Labem, dne

Změnový list zakázky
Stavební úpravy stávajících WC 2.N.P. radnice - obřadní síň

Dohodnuté méněpráce - odečet:



Méně práce celkem: 34 158,00Kč



Méněpráce -34 158
K fakturaci (vícepráce – méněpráce) 58 932

