



MHMPXPG7ZECA

Kontrolní číslo (KČ): P19V00152848

DODATEK Č. 3

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006448/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: TU-19117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most

společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1301040297/0100
zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti
dále jen jako „Zhotovitel“

tvořená

společníkem č. 1 (vedoucí společník):

TUBES spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 46359

se sídlem: Nad Zátěším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem

společníkem č. 2:

ATELIER 6, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 75933

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 26163535

DIČ: CZ26163535

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem

na straně druhé

tento

dodatek č. 3

**ke smlouvě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor**

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy

dále jen jako „**Dodatek**“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 4. 2019 uzavřeli smlouvu č. DIL/21/06/006448/2019 na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021.
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy provést její nepodstatnou změnu spočívající v

doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o objekt lávky pro pěší v rozsahu doplnění chodníku a lávky pro cyklisty a chodce ze směru Barrandov – Hlubočepy a umožnění tak bezkolizního převedení cyklistické dopravy z tramvajového mostu přes dráhu Správy železnic, státní organizace (koridorovou trať) na ulici Na Zlíchově vedle mostu Y002 přes dráhu včetně navazujících chodníků (dále jen jako „**Lávka Zlíchov**“), která je související akcí se stavbou č. 42821 Dvorecký most. Na straně Objednatele vznikla dodatečná potřeba rozšířit komunikaci v místě objektu Y002 tak, aby bylo možné z obou stran na jihovýchodní hraně mostu napojit nově plánovaný chodník z předpolí Dvoreckého mostu směrem ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Pěší komunikace se plánuje v šíři 2,5 – 3m.
- 1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZZV, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZZV, pak se takový jiný právní důvod užije.

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Zhotovitel
pro akci „**Lávka Zlíchov**“ zpracuje
 - i. technicko - architektonickou studii (dále jen jako „**Studie**“) s variantními návrhy technicky možných řešení a s orientačním odhadem investičních nákladů, včetně projednání Studie s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., odborem dopravy Úřadu městské části Praha 5, Policií ČR a Správou železnic, státní organizace (dále jen „**Vybrané organizace**“) .Zároveň prověří možnost vedení chodníku po stávajícím mostě vedení chodníku po stávajícím mostě Y002 při změně uspořádání dopravy bez rozšíření mostu a současně také možnost rozšíření tohoto mostu prostřednictvím konzol. Změny uspořádání dopravy na současném mostě přes dráhu Správy železnic, státní organizace a současně ověří možnost případného rozšíření tohoto mostu prostřednictvím konzol.
 - ii. dokumentaci pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení § 94l odst. 2 písm. e) stavebního zákona, a to vč. průzkumů (zajištění podkladů a provedení místního šetření, geologický, korozní a dendrologický průzkum, geodetické zaměření, zjištění průběhu inženýrských sítí), zajistí související činnosti (záborový elaborát, dokumentace pro projednání s provozovateli a správci dopravní a technické infrastruktury, zpracování plánu BOZP) a sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „**dokumentace pro vydání společného povolení**“ nebo

„DUSP“) a vykoná inženýrskou (obstaravatelskou) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona.

- iii. projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „**dokumentace pro výběr zhotovitele**“ nebo „**DVZ**“),
- iv. výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen jako „**autorský zákon**“), a
- v. provedení 1. hlavní mostní prohlídky (dále jen jako „**1. HMP**“) a zhotovení mostního listu.

Objednatel si vyhrazuje v případě neschválení technicko-architektonické studie nepokračovat v dalších pracích navazujících projektových stupňů a souvisejícího výkonu inženýrských činností.

2.2. Smluvní strany na základě výše uvedeného tedy mění vymezení Díla uvedené v čl. II. odst. 2.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021.

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Studie, dokumentace pro vydání samostatného společného povolení (DUSP), samostatné dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ na výše uvedenou akci budou zpracovány, výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení, poskytování součinnosti při zadávacím řízení k veřejné zakázce na zhotovitele stavby, výkon autorského dozoru a 1. hlavní mostní prohlídku a mostní list na Lávku Smíchov budou zajištěny v následujících lhůtách :

- i. koncept Studie **do 30 kalendářních dnů** ode dne podpisu Dodatku;
zahájení projednání konceptu Studie s Vybranými organizacemi **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke konceptu Studie;
zpracování připomínek vzešlých z projednání Studie s Vybranými organizacemi a zhotovení a předání čistopisu Studie Objednateli **do 30 kalendářních dnů** ode dne obdržení stanovisek Vybraných organizací;
- ii. zhotovení konceptu DUSP pro účely jeho projednání s Dotčenými orgány státní správy **do 90 kalendářních dnů** od schválení čistopisu Studie Objednatelem;
zahájení projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány státní správy **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke konceptu DUSP;
zpracování požadavků vzešlých z projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány státní správy **do 15 kalendářních dnů** ode dne obdržení stanovisek Dotčených orgánů státní správy;
podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání **do 15 kalendářních dnů** ode dne schválení dopracovaného konceptu čistopisu DUSP Objednatelem;
- iii. zhotovení DVZ **do 90 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení

- iv. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce **po dobu realizace zadávacího řízení**;
- v. výkon autorského dozoru **po celou dobu výstavby**, a
- vi. provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu **na výzvu** Objednatel.

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla

I. fáze: Dopracování Studie stavby			
	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
původní cena dle Smlouvy	22 470 000,00 Kč	4 718 700,00 Kč	27 188 700,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>22 470 000,00 Kč</i>	<i>4 718 700,00 Kč</i>	<i>27 188 700,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR + DSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného DSP / DUSP včetně zajištění pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 1			
původní cena dle Smlouvy - z toho	58 139 854,00 Kč	12 209 369,00 Kč	70 349 223,00 Kč
a) DÚR	22 871 363,00 Kč	4 802 986,00 Kč	27 674 349,00 Kč
b) DSP	35 268 491,00 Kč	7 406 383,00 Kč	42 674 874,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 1 - nahrazuje DUSP	55 232 861,00 Kč	11 598 900,81 Kč	66 831 761,81 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>38 663 002,70 Kč</i>	<i>8 119 230,56 Kč</i>	<i>46 782 233,26 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>16 569 858,30 Kč</i>	<i>3 479 670,25 Kč</i>	<i>20 049 528,55 Kč</i>
III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)			
původní cena dle Smlouvy	19 486 064,00 Kč	4 092 073,00 Kč	23 578 137,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	19 486 064,00 Kč	4 092 073,44 Kč	23 578 137,44 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>19 486 064,00 Kč</i>	<i>4 092 073,44 Kč</i>	<i>23 578 137,44 Kč</i>
IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru)			
původní cena dle Smlouvy	3 653 637,00 Kč	767 264,00 Kč	4 420 901,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	3 653 637,00 Kč	767 263,77 Kč	4 420 900,77 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>3 653 637,00 Kč</i>	<i>767 263,77 Kč</i>	<i>4 420 900,77 Kč</i>
V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy			
původní cena dle Smlouvy	5 934 000,00 Kč	1 246 140,00 Kč	7 180 140,00 Kč

cena dle Dodatku č.1	9 577 000,00 Kč	2 011 170,00 Kč	11 588 170,00 Kč
navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č.2	320 000,00 Kč	67 200,00 Kč	387 200,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2	9 897 000,00 Kč	2 078 370,00 Kč	11 975 370,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>7 694 704,00 Kč</i>	<i>1 615 887,84 Kč</i>	<i>9 310 591,84 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>2 202 296,00 Kč</i>	<i>462 482,16Kč</i>	<i>2 664 778,16 Kč</i>
VI. fáze: Objekt Kondor ŠÁNDOR			
<i>Studie</i>	<i>364 800,00 Kč</i>	<i>76 608,00 Kč</i>	<i>441 408,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 394 615,00 Kč</i>	<i>292 869,15 Kč</i>	<i>1 687 484,15 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>621 270,00 Kč</i>	<i>130 466,70 Kč</i>	<i>751 736,70 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>119 475,00 Kč</i>	<i>25 089,75 Kč</i>	<i>144 564,75 Kč</i>
Cena VI. fáze celkem	2 500 160,00 Kč	525 033,60 Kč	3 025 193,60 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>291 840,00 Kč</i>	<i>61 286,40 Kč</i>	<i>353 126,40 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>2 208 320,00 Kč</i>	<i>463 747,20 Kč</i>	<i>2 672 067,20 Kč</i>
VII. fáze: Lihovar			
<i>Studie</i>	<i>328 000,00 Kč</i>	<i>68 880,00 Kč</i>	<i>396 880,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 020 078,00 Kč</i>	<i>214 216,38 Kč</i>	<i>1 234 294,38 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>273 052,00 Kč</i>	<i>57 340,92 Kč</i>	<i>330 392,92 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>52 510,00 Kč</i>	<i>11 027,10 Kč</i>	<i>63 537,10 Kč</i>
Cena VII. fáze celkem	1 673 640,00 Kč	351 464,40 Kč	2 025 104,40 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>1 673 640,00 Kč</i>	<i>351 464,40 Kč</i>	<i>2 025 104,40 Kč</i>
VIII. fáze: Lávka Zlíchov			
<i>Studie</i>	<i>800 000,00 Kč</i>	<i>168 000,00 Kč</i>	<i>968 000,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění průzkumů a společného povolení)</i>	<i>4 710 000,00 Kč</i>	<i>989 100,00 Kč</i>	<i>5 699 100,00 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>1 010 000,00 Kč</i>	<i>212 100,00 Kč</i>	<i>1 222 100,00 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>115 000,00 Kč</i>	<i>24 150,00 Kč</i>	<i>139 150,00 Kč</i>
<i>1. HMP, mostní list</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>6 300,00 Kč</i>	<i>36 300,00 Kč</i>
Cena VIII. fáze celkem	6 665 000,00 Kč	1 399 650,00 Kč	8 064 650,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>6 665 000,00 Kč</i>	<i>1 399 650,00 Kč</i>	<i>8 064 650,00 Kč</i>
CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ VIII. FÁZE)			
původní cena dle Smlouvy	109 683 555,00 Kč	23 033 546,00 Kč	132 717 101,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1	110 419 562,00 Kč	23 188 108,02 Kč	133 607 670,02 Kč

Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 2	4 493 800,00 Kč	943 698,00 Kč	5 437 498,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2	114 913 362,00 Kč	24 131 806,02 Kč	139 045 168,02 Kč
Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 3	6 665 000,00 Kč	1 399 650,00 Kč	8 064 650,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 3	121 578 362,00 Kč	25 531 456,02 Kč	147 109 818,02 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.5.2021</i>	<i>69 119 546,70 Kč</i>	<i>14 515 104,80 Kč</i>	<i>83 634 651,50 Kč</i>
<u><i>zbývá k úhradě</i></u>	<u><i>52 458 815,30 Kč</i></u>	<u><i>11 016 351,22 Kč</i></u>	<u><i>63 475 166,52 Kč</i></u>

3.2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že platební podmínky se upravují pro fázi VIII. následovně:

- i. *Zhotovení konceptu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí konceptu Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny Studie a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“.*

Zhotovení čistopisu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí čistopisu Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny Studie a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“.

- ii. *Zhotovení konceptu DUSP - bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 70 % ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“.*

Projednání konceptu DUSP s dotčenými orgány státní správy bude součástí „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“, ve kterém bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek Dotčených orgánů státní správy v členění organizace, datum stanoviska a výsledek stanoviska. Fakturu – daňový doklad je oprávněn Zhotovitel vystavit po podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“ Objednatelem ve výši 10% ceny DUSP a jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“.

Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního projednání (koncept čistopisu DUSP) bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“. Na základě potvrzeného „„Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 10% ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“.

Zajištění vydání pravomocného společného povolení - Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 10 % ceny DUSP bude doložena kopií společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den nabytí právní moci společného povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

- iii. *Zhotovení DVZ bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 100 % ceny DVZ a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“.*
- iv. *Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.*
- v. *Provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu potvrdí Objednatel nejpozději do 14 dní formou „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“. Na základě potvrzeného „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“ vystaví Zhotovitel fakturu – daňový doklad ve výši 100% 1. HMP a přiloží originál „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“.*

3.3. Ostatní ustanovení čl. VI. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev

Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

- 4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo Smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
- 4.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.
- 4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021.

4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4.13. Přílohou tohoto Dodatku je:

příloha č. 1: Vymezení předmětu díla zákresem do ortofotomapy

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. arch. Radek Šíma
jednatel
ATELIER 6, s.r.o.

Ing. Otakar Fabián
jednatel
TUBES spol. s r.o.

- podepsáno elektronicky –

Příloha č. 1: Vymezení předmětu díla zákresem do ortofotomapy

