

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 8. 2020

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

společnost RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., IČO 253 25 680, se sídlem Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno, zast. jednatelem panem Ing. Vítem Rybákem - dále jako „zhotovitel“


a

Město Humpolec, IČO 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 01, zastoupené starostou města panem Karlem Kratochvílem a místostarostou panem Ing. Vlastimilem Bruknerem - dále jako „objednatel“


tento

dodatek č. 1

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele:

- ve věcech smluvních: Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta
- ve věcech technických: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Vít Rybák
- 

Osoby oprávněné předávat a přejímat dílo:

- 
- 

I.

Dne 14. 8. 2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku uzavřena smlouva o dílo.

II.

Účastníci tohoto dodatku se dohodli na následujících změnách.

Článek II. se mění tak, že tento se doplňuje o nový odstavec, který zní:

*3. Předmět smlouvy je rozšířen o dohodnuté vícepráce:*

- *SO 101 nová vozovka v délce 42 m,*
- *SO 101 doplnění chodníku na pravém břehu Jankovského potoka v délce 40 m,*
- *SO 202 opěrná zeď pro prodloužení chodníku v délce 21 m,*
- *SO 301 nová kanalizace v délce 42 m a odvodňovací žlab.*

Článek II. se mění tak, že tento se doplňuje o nový odstavec, který zní:

*5. Termín dokončení projektové dokumentace s přidávanými stavebními objekty SO 101, SO 202 a SO 301 se stanovuje na .....15. 11. 2021. K tomuto datu bude zahájena inženýrská činnost spojená s rozesláním žádostí o vyjádření a stanoviska dotčených subjektů. Současně ve spolupráci smluvních stran budou vedena jednání o vypořádání dotčených pozemků. Žádost o stavební povolení bude podána do 10 dnů od získání podpisu Povodí Vltavy, s. p. na situaci ve smyslu § 184a stavebního zákona.*

Článek V. se mění tak, že tento se doplňuje o nový odstavec, který zní:

*5. Cena díla se zvyšuje o částku za návrh dohodnutých objektů SO 101, SO 202 a SO 301. Dohodnutá částka za návrh těchto přibývajících objektů je vykalkulována v příloze tohoto dodatku a bude fakturována v souladu s platebními podmínkami podle čl. VI k termínu odevzdání 10. 6. 2021. Cena za inženýrskou činnost se nemění.*

Článek X. se mění tak, že tento se doplňuje o nový odstavec, který zní:

*15. Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 je kalkulace ceny víceprací, připojená ke kalkulaci původní smlouvy.*

III.

V ostatním zůstává smlouva nezměněná.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.


Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej účastníci podepsali.

V Brně dne



zhotovitel

V Humpolci dne



objednatel – starosta



objednatel – místopředseda

## KALKULACE NA ZPRACOVÁNÍ PD PŘIDANÝCH OBJEKTŮ

### SO 101, SO 202 A SO 203

	odhad stavebních nákladů		cena dokumentace
			PDPS
SO 101	42 x 8 = 336 m <sup>2</sup> á 4 000,- Kč/m <sup>2</sup>	1, 344 mil.	24 000,- Kč
SO 202	21 bm á 30 000,- Kč/bm	0,630 mil. Kč	32 000,- Kč
SO 301	42 bm á 12 000,- Kč/bm	0,504 mil. Kč	24 000,- Kč
doměření polohopisu a výškopisu (5PGeo)			3 000,- Kč
<u>průzkum kanalizace (Instalatérství Pečenka)</u>			<u>12 000,- Kč</u>
celkem bez DPH			95 000,- Kč

