

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 07. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje – 06 Horní Lipová – Ramzová - Ostružná“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Dopravní projektování, spol. s r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 15152

Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25361520

DIČ: CZ25361520

Zastoupený: Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 07. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/04087/OI/DSM pod názvem akce „**Cyklostezky Olomouckého kraje – 06 Horní Lipová – Ramzová - Ostružná**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele provést dílo spočívající v zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, výkon inženýrské činnosti, zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podobnostech pro provádění stavby, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).

Dne 14. 09. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým byla opravena chyba v platebních podmínkách Smlouvy.

Zhotovitel požádal objednatele dne 08. 01. 2021, ještě před odevzdáním dílčí části plnění, o posun termínu, v níž specifikoval problémy, které mu bránily úspěšně odevzdat konkrétní požadovanou část díla.

Dne 23. 03. 2021 bylo zhotovitelem svoláno jednání za účasti zástupců obou smluvních stran, na kterém byl dohodnut další postup při plnění díla.

Dne 13. 04. 2021 byla svolána koordinační schůzka za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, zástupců obce Lipová a dále kompetentních zástupců organizací Lesy ČR a Olomouckého Arcibiskupství. Z této koordinační schůzky, která se uskutečnila dne 13. 04. 2021, vyplynulo stanovisko k vedení trasy variantou úseku III. B po pozemcích ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, což bylo odlišné od stanoviska k vyhledávací studii, kde byla preferována varianta úseku III. B. Byl zmíněn i návrh na prodloužení úseku III. B mimo komunikaci až do Ramzové, a to odlišné od vyhledávací studie. Na základě výsledku schůzky měl zhotovitel připravit a na jednání představit novou trasu, která vycházela z požadavků Arcibiskupství olomouckého, které byly vzneseny na koordinační schůzce. Po projednání nové trasy mělo dojít k uzavření dodatku, kterým by došlo k posunutí termínů plnění.

Dne 27. 05. 2021 se uskutečnila druhá koordinační schůzka, na níž byla zhotovitelem představena cyklotrasa odlišná od výchozí studie, nově umístěná na lesních cestách, tak jak požadovali zástupci Arcibiskupství olomouckého na jednání dne 14. 04. 2021. Na jednání však zástupci Arcibiskupství olomouckého vystoupili s tím, že po interním projednání nemohou s touto trasou souhlasit a opět požadují původní vedení trasy dle studie. Zhotovitel je tak nucen vrátit se a pokračovat na projektu varianty úseku III. A, která byla Arcibiskupstvím olomouckým schválena v rámci vyhledávací studie, což s sebou nese změnu časové náročnosti. Objednatel dále vznesl požadavek, aby součástí PD cyklostezek byla pokládky dvou kusů chrániček HDPE 40/43mm. Toto bude mít vliv na kooperaci v rámci projektových prací, čímž je nutné upravit (rozšířit) rozsahu předmětu Smlouvy a cenu díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému **článek III. odst. 4 PŘEDMĚT SMLOUVY nově zní:**

4. „Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci „**Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová – Ostružná**“, které budou navazovat na již zbudované úseky cyklostezek v rámci projektu Moravská stezka. Jedná se o úsek v katastrech obcí Lipová lázně a Ostružná. Začíná u hotelu

Helios v obci Lipová Lázně a končí u objektu lesní správy v obci Ostružná – Ramzová. Úsek je dlouhý cca 6 km. **Projektové dokumentace budou řešit i umístění dvou kusů chrániček HDPE 40/30 mm s příslušenstvím.**

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

S ohledem na změnu předmětu smlouvy tímto dodatkem dochází ke změně termínů plnění v článku V. odst. 1 Smlouvy, a to takto:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou následující:
 - 1.1. **Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – trasa III. A**
do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku
 - 1.2. **Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – trasa I. A II.**
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv
 - 1.3. **Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) – trasa III. A**
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv na dotčené pozemky
 - 1.4. **Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) – trasa I. A II.**
do 2 měsíců od předání DÚR
 - 1.5. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se zapracovanými požadavky z územního řízení
do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
 - 1.6. Termín předání potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě PD
do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
 - 1.7. Termín podání žádosti o stavební povolení (SP)
do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)
 - 1.8. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) se zapracovanými požadavky ze stavebního řízení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

S ohledem na změnu předmětu smlouvy, dochází tímto dodatkem i ke změně ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy:

**VI.
CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 04. 06. 2020 a ze dne 30. 06. 2021 číni:

1. 1. cena na vypracování dokumentace DÚR, DSP + DPS, IČ

cena za mapový podklad a zaměření lokality bez DPH	130 000,00 Kč
DPH 21%	27 300,00 Kč
cena za mapový podklad a zaměření lokality celkem včetně DPH	157 300,00 Kč
cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR bez DPH	364 000,00 Kč
DPH 21%	76 440,00 Kč
cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH	440 440,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí bez DPH	115 000,00 Kč
DPH 21%	24 150,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí celkem včetně DPH	139 150,00 Kč
cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) bez DPH	92 000,00 Kč
DPH 21%	19 320,00 Kč
cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) celkem včetně DPH	111 320,00 Kč
cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV bez DPH	579 000,00 Kč + 150 000,00 Kč
DPH 21%	121 590,00 Kč + 31 500,00 Kč
cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV celkem včetně DPH	882 090,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení bez DPH	79 000,00 Kč
DPH 21%	16 590,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení včetně DPH	95 590,00 Kč
cena celkem bez DPH	1 359 000,00 Kč + 150 000,00 Kč
DPH 21%	285 390,00 Kč + 31 500,00
cena celkem s DPH	1 825 890,00 Kč
(cena celkem vč. DPH slovy: jeden-milion-osm-set-dvacet-pět-tisíc-osm-set-devadesát-korun-českých)	

Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy nedotčena tímto dodatkem se nemění.

*Dále dochází tímto dodatkem ke změně **platebních podmínek** uvedených v čl. VII. Smlouvy, a to tak:*

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) **první faktura ve výši 254 826,00 Kč včetně DPH (210 600,00 Kč bez DPH);**

tj. 50 % ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) a 40 % ceny za vypracování dokumentace DÚR – trasa III. A;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR – trasa III. A;
 - b) **druhá faktura ve výši 254 826,00 Kč včetně DPH (210 600,00 Kč bez DPH);**

tj. 50 % ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) a 40 % ceny za vypracování dokumentace DÚR – trasa I. A II.;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR – trasa I. A II.;
 - c) **třetí faktura ve výši 113 619,00Kč včetně DPH (93 900,00 Kč bez DPH);**

tj. 10 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR zhotovitelem objednatelí – trasa III;
 - d) **čtvrtá faktura ve výši 113 619,00Kč včetně DPH (93 900,00 Kč bez DPH);**

tj. 10 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR zhotovitelem objednatelí – trasa I. a II.;
 - e) **pátá faktura ve výši 816 992,00 Kč včetně DPH (675 200,00 Kč bez DPH);**

tj. 100 % ceny za vypracování a zajištění podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický), 80% z ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 listinných vyhotovení dokumentace DSP+DPS;
 - f) **šestá faktura ve výši 272 008,00 Kč včetně DPH (224 800,00 Kč bez DPH);**

tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení a zbývajících 4 vyhotovení DSP+DPS zhotovitelem objednatelí.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatel (sazba 550,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány

Ostatní ustanovení čl. VII. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 08. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 20-09-2021

V Ostravě dne: 01-09-2021

Objednatel:



Ing. Josef Suchánek
hejtman
Olomouckého kraje

Zhotovitel:



Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti