

Dodatek č. 2

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-1787/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-001


ze dne 21. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

„III/00323, III/00322 Říčany – Voděrádky“

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem

M + M: RS PP Středočeský kraj

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2)

sestavující z následujících společníků:

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1,

č. účtu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
ID: qwcnts7

a

2. **MOTT MACDONALD LIMITED** (další společník)
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irsku
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem
1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu
MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.
IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl A., vložka 49957

a

3. **SHB, akciová společnost** (další společník)
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu [redacted]
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

4. **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (další společník)
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [redacted]
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

5. **PK OSSENDORF s.r.o.** (další společník)
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno
zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [redacted]
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33954

zastoupena vedoucím společníkem, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. na základě Společenské
smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, viz příloha č. 1 tohoto
dotatku

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Článek 1. Předmět Dodatku

- 1.1. Z důvodů nutnosti řešení nové dešťové kanalizace a dodatečné změny technologie rekonstrukce stavby po odevzdání čistopisu původní PD uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Bez nové dešťové kanalizace není možné odvodnit část silnice III/00322 ve staničení 0,000 – 0,300, a není tedy možné získat stavební povolení na celou akci. Dále je z důvodu vstoupení platnosti vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a s ohledem na aktualizovanou diagnostiku vozovky z důvodu výrazného snížení investičních nákladů stavby a její faktickou realizovatelnost nutné stavbu rozdělit na 4 úseky s rozdílnou technologií rekonstrukce umožňující maximálně využít stávající vrstvy vozovek v recyklované podobě. Jelikož vyhláška 130/2019 Sb. vstoupila v platnost až po odevzdání čistopisu DSP a podání žádosti o SP, nebylo možné uzavřít Dodatek č. 2 před uplynutím patřičných lhůt dle Smlouvy. Ačkoliv vyhláška č. 130/2019 Sb., byla ke dni 1. 1. 2021 zrušena, dle ministerstva životního prostředí, metodiky k novému zákonu o odpadech, se nadále postupuje dle této vyhlášky do doby vydání vyhlášky nové. Proto je nyní předkládána ke schválení Dodatku č. 2.

- 1.2. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že přepracování PD bylo způsobeno objektivními příčinami a nikoliv pochybením na straně Zhotovitele, dochází ke změně Ceny díla.
- 1.4. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené položky, a to následovně:

- **Koncept DSP – do tří měsíců od podpisu Dodatku č. 2**
- **Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem**
- **Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP**

- 1.5. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvě.
- 1.6. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace ke stavebnímu povolení
 - bez DPH: 635.000,- Kč
 - DPH: 133.350,- Kč
 - včetně DPH: 768.350,- Kč

- b. Projektová dokumentace pro provedení stavby
 - bez DPH: 110.000,- Kč
 - DPH: 23.100,- Kč
 - včetně DPH: 133.100,- Kč

- c. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
 - bez DPH: 307.000,- Kč
 - DPH: 64.470,- Kč
 - včetně DPH: 371.470,- Kč

- d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena díla dle SoD bez DPH	910.400,- Kč
DPH	191.184,- Kč
Cena díla dle SoD včetně DPH	1.101.584,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH	1.166.400,- Kč
DPH	244.944,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 vč. DPH	1.411.344,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

1.7. Zhotovitel v rámci projekční přípravy není v prodlení.

Článek 2
Závěrečné ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-1787/DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č.2 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu
- 2.4 Uzavření Dodatku č. 2 ke bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 010/2021/RK ze dne 2.9.2021 .
- 2.5 Změna závazku je v souladu podání s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 1 - kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne
za objednatele: **Středočeský kraj**

V Praze dne
za zhotovitele:
Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj

Libor Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.09.17
09:11:17 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



.....
Ing. Radko Buček, Ph.D. Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, s. r.o.