

DODATEK č.1

č. IN/CZ – 004/2021

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem: **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: info@vakpr.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem: **Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov**

IČO: 01436872
DIČ: CZ01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 78034

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu provedení celoplošné úpravy krajské komunikace na základě domluvy s SSOK na sousední stavbě „Likvidace odpadních vod Ochoz“

Článek III. Dodací lhůta

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do: **30.9.2021**

Článek IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá právní moci podpisem obou stran.

V Prostějově dne *23. 8. 2021*

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):

ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

_____	_____
-------	-------