



## MĚSTO PÍSEK

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 08.04.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

##### **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jionice, 158 00 Praha 5  
Zastoupen: xxx, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci  
xxx, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 1100029040/5500  
Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí PJ, tel. xxx  
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

## 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané **Písek – Zeyerova ulice** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Písek – Zeyerova ulice.**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazem výměr změnového listu č. 1. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 1. Změny smlouvy o dílo

### Cena díla a fakturace

- 3.1 V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 1, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	14 674 956,79 Kč
více práce celkem bez DPH	502 852,60 Kč
nová celková cena bez DPH	15 177 809,39 Kč

### Doba plnění

- 3.2. V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu uvedených ve změnovém listu bylo odsouhlaseno posunutí termínu o 42 kalendářních dnů tj. z původního 26. září 2021 na 07. listopadu 2021.

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.04. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.07.2021 usnesením č. 453/21 Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – ZL č. 1. - Rekapitulace víceprací oceněných výkazů výměr včetně harmonogramu

**ZHOTOVITEL:**

V Praze dne 07.09.2021

**OBJEDNATEL:**

V Písku dne 13.09.2021

.....  
xxx  
technický vedoucí oblasti

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města

.....  
xxx  
Vedoucí OTÚ oblasti