

HMG postupu prací - aktualizace 06/2021

Stavba : Písek - Zeyerova ulice	2021																															
	DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
PÍSEK ZEYEROVA UL.																																
SO 101 KOMUNIKACE + CHODNÍKY																																
SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ																																
SO 301 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ																																
SO 401 OCHRANA KABELOVÝCH VEDENÍ																																
SO 901 BETONOVÉ KVĚTNÍKY																																
SO 902 OPLOCENÍ AREÁLU MŠ																																
SADOVÉ ÚPRAVY																																
KVĚTINÁČE																																
DĚLÍCI PÁSY																																
OPĚRNÁ ZEĎ																																
PÍSEK, REKON. ZEYEROVY UL. VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST																																
SO 301.31 VODOVOD - ŘÁD 1-2 (V15-KN2) 146 M																																
SO 302.31 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA A-1 (Š17-Š18) 28 M																																

V Písku dne 23.06.2021, Vypracoval: xxx