

DODATEK Č. 5**ke smlouvě o dílo č. 063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar****ze dne 24.07.2018****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená:

Lukáš Orság, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „**Tůň Pod Vraní skálou I., II.**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Podmínkou Správy CHKO Kokořínsko ve stavebním povolení je “použití kamene výhradně místního původu (např. spilit z lomu Sýkořice)“. Tento lom však nevede typ kamene, jež by byl vhodný pro konstrukci koruny hráze obou tůní. Na jednání se zástupcem vlastníka lomu Sýkořice bylo dojednáno, že zhotoviteli bude umožněn (za speciálních podmínek) výběr vhodného kamene z odstřelu.

To předpokládá zvýšené finanční nároky na “ruční výběr a třídění sortimentu“ vč. strojního vybavení pro nakládku a manipulaci v lomu, a proto vznikají tyto vícepráce.

V návaznosti na tuto skutečnost se posouvá termín ukončení prací **nejpozději do 31.10.2021.**

Původní cena:	1 472 833,96 Kč bez DPH
Vícepráce:	126 245,28 Kč bez DPH
Nová cena:	1 599 079,24 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (vícepráce)

V Teplicích, dne

V Dubí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus

ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Orság

jednatel
LESORS s.r.o.