

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### **Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I. Smluvní strany

##### **Město Horní Jiřetín**

se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín  
Zastoupení: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
+420 476 734 283, [starosta@hornijiretin.cz](mailto:starosta@hornijiretin.cz)  
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
+420 476 734 283, [starosta@hornijiretin.cz](mailto:starosta@hornijiretin.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2222491/0100  
Identifikační číslo: 00265942 (neplátce DPH)  
dále jen „**Objednatel**“

a

##### **ELA-PLAST s.r.o.**

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov  
Zastoupení: Ing. Dušan Belák - jednatel  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák – jednatel, tel: 605 226 026  
- ve věcech technických: Miroslav Beránek, tel: 605 226 030  
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jindřich Janoušek, tel: 605 226 034  
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov  
Číslo účtu: 180422074/0300  
Identifikační číslo: 25025686  
DIČ: CZ25025686  
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**Z předmětu díla SoD a dodatku č. 1 je vyjmutá dřevěná konstrukce zastřešení peronu – viz. ZL č. 7.**

**VI.**  
**Termín plnění**

Termín dokončení díla se mění z 30.8.2021 na **15.10.2021**.

**VII.**  
**Cena díla**

Cena za provedené dílo se mění takto:

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
<b>Změnové listy:</b>			
Změnový list č. 5	64 531,73 Kč	13 551,66 Kč	78 083,39 Kč
Změnový list č. 6	906 202,97 Kč	190 302,62 Kč	1 096 505,59 Kč
Změnový list č. 7	641 314,19 Kč	134 675,98 Kč	775 990,17 Kč
<b>Navýšení ceny díla o částku:</b>	<b>1 612 048,89 Kč</b>	<b>338 530,27 Kč</b>	<b>1 950 579,16 Kč</b>
Cena dle SoD	15 482 347,33 Kč	3 251 292,94 Kč	18 733 640,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1	17 904 933,39 Kč	3 760 036,01 Kč	21 664 969,41 Kč
Změna dle ZL č. 5,6,7	1 612 048,89 Kč	338 530,27 Kč	1 950 579,16 Kč
<b>Celková cena po změnách</b>	<b>19 516 982,28 Kč</b>	<b>4 098 566,28 Kč</b>	<b>23 615 548,56 Kč</b>
Celkový rozdíl oproti SoD	+ 4 034 634,95 Kč	+ 847 273,34 Kč	+ 4 881 908,29 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

**Přílohy:**


- 1) ZL5 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 2) ZL6 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 3) ZL7 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce

V Horním Jiřetíně, dne: 20.9.2021

V Litvínově dne: 20.9.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Buřt  
starosta města

územní samosprávný celek  
**MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN**

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

KB Most 2222491/0100

tel.: 476 734 283

✉ e-mail: [podatelna@hornijiretin.cz](mailto:podatelna@hornijiretin.cz)

**ELA-PLAST s.r.o.**

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel.: 603 226 034



Ing. Dušan Belák  
jednatel