

Smlouva o dílo – dodatek č.3

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Centrum Koruna Radotín – stavba

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[redacted]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[redacted] . místostarosta
Tel., e-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. C vložka 99291	
Zastoupení ve věcech smluvních:	[redacted]
Tel., e-mail:	[redacted]
Zastoupení ve věcech technických:	[redacted]
Tel., e-mail:	[redacted] CZ
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Původní znění SOD se mění a doplňuje v těchto článcích:

Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

Rozsah díla se upravuje dle znění ZL č.3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Nerealizované rozsahy položek, případně položky nahrazené jiným technickým řešením, z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením č.11,-14, 16, 17, 24, 29-35.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Položky realizované nad rámec původního zadání / rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením č.11,-14, 16, 17, 24, 29-35.

**Článek IV.
Cena díla**

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy se mění:

Cena za zhotovení díla dle Dod.č.1 a č.2 bez DPH:	95 358 857,25
Cena prací – změn - dle tohoto Dodatku č.3 bez DPH	4 323 011,00
Aktuální cena za zhotovení díla bez DPH:	99 681 868,25
DPH 21%:	20 933 192,33
Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:	120 615 060,58

4.2. Cena změny rozsahu díla a je stanovena podle rozpočtu – ZL č.3 rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

**Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva v upraveném znění dodatku č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 Položkový rozpočet – ZL č. 3

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

V Praze dne: 31.8.2021

V Praze dne: 13.9.2021

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele