

## Dohoda o narovnání

č. OR/21/74628

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### **Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
(dále jen „objednatel“)

a

### **MADOS MT s. r. o.**

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

zastoupen: [redacted] jednatel společnosti  
(dále též jen „zhotovitel“)

### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70785 na zhotovení stavby „Modernizace mostu ev.č. 360 - 007 Dolní Dobrouč“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 23. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „Modernizace mostu ev.č. 360 - 007 Dolní Dobrouč“ měla být v souladu s ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02, Hradec Králové, IČ: 259 62 914 a změn provedených Dodatkem č. 1, je pochybné, zda neprovedením části prací vyplývajících z dokumentace pro provedení stavby v celkové hodnotě 59 900 Kč bez DPH nedošlo k porušení smlouvy.

### **Článek II. Sporná práva a povinnosti**

1. S ohledem na absenci dodatku Smlouvy, který by řešil neprovedení předepsaných částí stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby SO 001 položka č. 2 Poplatky za skládku typ S-NO - nebezpečný odpad (39 900 Kč bez DPH) a kácení stromů do 0,5 m kmene s odstraněním pařezů, odvoz do 20 km (20 000 Kč bez DPH). Neprovedené části stavebních prací jsou v celkové výši 59 900 Kč bez DPH, je zřejmé, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci. Může tak být sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu s požadavky objednatele.

### **Článek III. Narovnání**

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy dle čl. II. této Dohody.

- Objednatel prohlašuje, že si je vědom nemožnosti provedení uvedených prací SO 001 položky č. 2 Poplatky za skládku typ S-NO - nebezpečný odpad (39 900 Kč bez DPH) zhotovitelem z důvodu, že tyto položky nebylo nutné při realizaci využít, neboť uvedený odpad se při stavbě nevyskytl.
- Objednatel prohlašuje, že si je vědom nemožnosti provedení uvedených prací SO 001 položky č. 4 zhotovitelem z důvodu, že tyto již před zahájením realizace provedla SÚS Pk v období vegetačního klidu.
- S ohledem na uvedené skutečnosti smluvní strany považují i v případě neprovedení části stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby SO 001 – položka č. 2 Poplatky za skládku typ S-NO - nebezpečný odpad (39 900 Kč bez DPH) a položka č. 4 Kácení stromů do 0,5 m kmene s odstraněním pařezů, odvoz do 20 km (20 000 Kč bez DPH) v celkové výši 59 900 Kč bez DPH, dílo za řádně provedené.
- Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly, že s ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II. odst. 1 této Dohody zhotovitelem se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 59 900 Kč, cena včetně DPH o částku 72 479 Kč.


#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení Smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
- Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 8. 2021 a schválen usnesením číslo R/519/21.
- Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne **17. 09. 2021**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický,  
hejtman

MADOS MT s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti